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SPECYFIKACJA

TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna z siedzibg w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, wpisana
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Katowice — Wschéd w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000003157, NIP: 6321792812, REGON: 276854946, wysoko$é kapitatu
zaktadowego: 1494 459 310,00 zt (wptacony w catosci), zwany dalej Zamawiajgcym, zaprasza
do udziatu w Postepowaniu o udzielenie Zamoéwienia na realizacje zadania pn.: ,,Wykonanie
rozbiérki budynku wymiennikéw ciepta wraz z przelozeniem instalacji branzy elektrycznej
w TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej
Woli”, na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacii.

§1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem Zaméwienia jest ,Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikéw ciepta wraz
z przetozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna
- Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”, z podziatem na dwie cze$ci zamoéwienia:

Cze$¢l: Wykonanie przetozenia instalacji branzy elektryczne;.
Czes¢ Il:  Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikéw ciepta.

2. Termin i miejsce realizacji zamoéwienia:
Zamowienie realizowane bedzie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.10.2018 r.
przy czym:
Czes¢ I:  najpdzniej do korica 24 tygodnia liczac od dnia zawarcia Umowy,

Cze$¢Il: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.10.2018 r., przy czym giéwne prace
rozbiérkowe mogg rozpocza¢ sig po przetozeniu instalacji branzy elektryczne;.

Miejscem realizacji Przedmiotu Zaméwienia jest TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna -
Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Energetykéow 13, 37- 450 Stalowa Wola.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é sktadania ofert czeciowych.

Wykonawcy mogg ztozy¢ oferte na jedng lub tacznie na dwie czesci Przedmiotu Zaméwienia.
Niedopuszczalne jest zlozenie przez Wykonawce wigcej niz jednej oferty w danej czesci
Przedmiotu Zaméwienia.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
5. Wizja lokalna:

Zamawiajacy przeprowadzi wizje lokalng dla wszystkich zainteresowanych Wykonawcow,
podczas ktérej Wykonawcy bedg mieli mozliwo$¢ zapoznania sie z miejscem realizacji
Przedmiotu Zaméwienia.

Termin wizji lokalne;j: 60(('5{'0P3d43— 2017 r. godz. 11: Q0

Miejsce zbiorki: TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola
w Stalowej Woli, ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola - Brama Giéwna. Zamawiajacy
przewiduje maksymalny czas trwania wizji do 2 godzin.
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Whytyczne dotyczgce wizji:

obecno$é Wykonawcy na wizji lokainej nie jest obowigzkowa,
Wykonawcy uczestnicza w wizji lokalnej na swoj koszt,

Zamawiajgcy hie bedzie ubezpieczat przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek
wypadkow, strat i szkod poniesionych przez Wykonawce w nastepstwie wizji lokalnej.
Wykonawca sam powinien dokonaé ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze
stosowanymi zasadami i przepisami,

wizja lokalna odbedzie sie pod nadzorem Zamawiajgcego,

Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiajacym do podejmowania w trakcie wizji
lokalnej jakichkolwiek dziatan i czynnosci na terenie Zamawiajacego,

Wykonawcy zobowigzujg sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego
regulamindw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych zgodnie
z zarzadzeniami obowigzujgcymi u Zamawiajacego, ktorych zasady zostang wyjasnione
Wykonawcom przed wejéciem na teren przewidziany na realizacje zaméwienia. Ubior -
szczegolnie obuwie - 0séb bioracych udziat w wizji lokalnej powinien by¢ odpowiedni do
poruszania sie po terenie przemystowym,

do udziatu w wizji lokalnej Zamawiajacy zaprasza maksymailnie 2 przedstawicieli kazdego
Wykonawcy. Wszystkie osoby biorgce udziat w wizji lokalnej zobowigzane sg posiadac przy
sobie dokument tozsamosci.

w trakcie wizji lokalnej Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ zapoznania sie
z dokumentacjg bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego, jednak bez mozliwosci jej powielenia
lub kopiowania,

wszelkie zapytania zwigzane z zagadnieniami wynikajgcymi z wizji lokalnej mogg by¢
kierowane do Zamawiajgcego zgodnie § 10 pkt 1 SWZ,

Zamawiajgcy prosi, aby najpdézniej na jeden dzien przed wizjg lokalng, do godz.14%,
Wykonawcy przestali do Zamawiajacego wykaz osoéb, ktore wezma udziat w wizji lokalnej.

§2
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

. Oferta musi zawiera¢:

1) Wypetniony formularz ofertowy dostepny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej
Grupy TAURON.

2) Wypetnione i podpisane OSWIADCZENIE (wg wzoru w zatgczniku nr 1).

3) Dokumenty i oéwiadczenia potwierdzajace spetnienie przez Wykonawcow warunkéw
udziatu w postepowaniu okreslone w § 4 Specyfikacji.

4) Petnomocnictwo dla osoby posiadajgcej konto uzytkownika na Platformie Zakupowej Grupy
TAURON do ztozenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika
z innych dokumentéw zatgczonych przez Wykonawce).

5) W przypadku ztozenia oferty wspoinej, peinomocnictwo lub inny dokument z ktérego wynika
ze wykonawcy ubiegajacy sie wspdinie o udzielenie Zaméwienia ustanowili petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego Zamoéwienia lub do
reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy.
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6) Dowdd wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepienieznej kopia
dokumentu).
7) Wypetiony i podpisany Formularz Wyceny, stanowiacy Zatacznik nr 1A do SWZ.

2. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca powinien zapozna¢ sig ze wszystkimi wymaganiami okrelonymi w niniejszej
Specyfikacji i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga byé przydatne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia wobec
Zamawiajgcego w razie biednego skalkulowania ceny lub pominigcia w ofercie lub kalkulagji
elementow niezbednych do wykonania umowy.

2) Ztozona oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacii.
3) Kazdy Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedna oferte.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5) Oferte skiada si¢ w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy Zakupowej Grupy
TAURON, za pomoca formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej
https://swoz.tauron.pl, dostepnych po zalogowaniu na konto uzytkownika i przystgpieniu
Wykonawcy do postepowania.

6) Oferta musi zawiera¢ prawidiowo wypetnione wszystkie obowigzkowe pola formularzy
elektronicznych oraz zatgczone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentéw
- pliki pdf (wielkos¢ jednego pliku max. 100 MB).

7) Oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, sporzadzona na formularzach elektronicznych
dostgpnych na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Formularze zatgczane do oferty
powinny by¢ zgodne ze wzorami formularzy stanowigcymi zatgczniki do Specyfikacii.
Wszystkie zatgczniki do oferty powinny by¢ podpisane przez Wykonawce Ilub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposob umozliwiajgcy identyfikacje
podpisu). Dokument obejmujacy petnomocnictwo do podpisania dokumentéw winien byé
dofgczony do oferty, o ile umocowanie do dziatania w imieniu Wykonawcy nie wynika
z innych dokumentéw zalgczonych do oferty.

8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie zataczonych dokumentéw musza byé parafowane
przez Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

9) W celu Zlozenia oferty Wykonawca musi posiadaé konto uzytkownika na Platformie
Zakupowej Grupy TAURON dla osoby skiadajacej oferte w jego imieniu. Wykonawca
nieposiadajgcy konta musi si¢ zarejestrowaé na Platformie Zakupowej Grupy TAURON
poprzez wypeinienie formularza rejestracyjnego dostepnego na stronie internetowej
https://swoz.tauron.pl z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajacym ztozenie oferty
w terminie sktadania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dluzszym niz
24 godziny przypadajgce w dni robocze od wystania prawidiowo wypetnionego wniosku.
Z chwilg zatozenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasta dostepu do
konta na adres e-mail przypisany do konta.

10) Wykonawca moze posiadac¢ wiele kont uzytkownika. Osoba skladajgca oferte w imieniu
Wykonawcy identyfikowana jest za pomoca loginu i adresu e-mail oraz imienia i nazwiska
podanych we wniosku o rejestracje konta. Do jednego loginu i adresu e-mail moze byé
przypisane tylko jedno konto.

11) Podrecznik (instrukcja obstugi sktadania ofert na Platformie Zakupowej) jest dostepny dla
Wykonawcy w Systemie po zalogowaniu sie do konta.
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12) System jest dostepny dla Zamawiajacego i Wykonawcoéw poprzez ogélnodostepng sie¢

Internet przez 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu, z wylgczeniem okien
serwisowych.

13) Wymagania techniczne urzadzen informatycznych dla Wykonawcédw sktadajacych oferty za

posrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON:

a) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows
2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10;

b) W przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/
Vista/Windows 7/Windows 8 przegladarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza)
z obstugg Active X lub Firefox z obstugg Javy, sita szyfrowania: 128bit. W przypadku
komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglgdarka MS Internet
Explorer 11 z obstugg Active X lub Firefox z obstugg Javy, sita szyfrowania: 128bit;

c) Podtgczenie do Internetu: min. 56 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe {acze
internetowe).

14) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie elektronicznej lub jg wycofac, pod

warunkiem, ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zmiane oferty elektronicznej nalezy
dokonaé poprzez jej edycje, a wycofanie poprzez jej usuniecie, po zalogowaniu sig na konto
uzytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

15) Zamawiajacy informuje, Ze oferty skiadane w niniejszym postepowaniu sa

niejawne z wyjatkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie
z postanowieniami §15 ust.5.

16) W przypadku Wykonawco6w wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia

Oferta musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Oferta musi byé podpisana w taki sposéb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujacych wspélnie.

Wykonawcy wystepujacy wspélnie musza ustanowi¢ penomocnika (lidera konsorcjum)
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie Zamowienia lub do reprezentowania
ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie moze wynika¢ z tresci umowy
konsorcjum lub zosta¢ przedtozone oddzielnie wraz z oferts.

Tre$é petnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢ zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wytgcznie z petnomocnikiem
(liderem konsorcjumy.

Wypetniajac formularz ofertowy, sktadajgc o$wiadczenie o speinieniu warunkéw udziatu
w postepowaniu, jak réwniez wypetniajgc inne dokumenty powotujgce si¢ na ,Wykonawce”’,
w miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczgce konsorcjum, a nie
petnomocnika (lidera) konsorcium, z tym. ze w elektronicznym formularzu oferty nalezy
wpisac tylko dane lidera konsorcjum.

W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy z Wykonawcow
wchodzacych w sktad konsorcjum oddzielnie musi udokumentowaé, ze nie podiega
wykluczeniu z Postepowania tj. przedstawi¢ dokumenty wymienione w §4 ust. 1, 2, 3,4, 5
i 9 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostatych dokumentéw konsorcjum moze ztozy¢ jeden
wspolny dokument.
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§3
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie Zamoéwienia ubiegaé si¢ moga Wykonawcy, ktérzy:

1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadajg niezbgdng wiedze¢ i doSwiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania
zamoéwienia.

3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.
4. Nie podiegajg wykluczeniu z Postepowania o udzielenie zaméwienia.
5. Wykazg, ze posiadajg wiedze i doswiadczenie, odpowiednio:

w zakresie Czes$ci I: Zamawiajgcy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie tego
warunku.

w zakresie Cz¢sci ll: w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu skiadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, wykonali zgodnie
Z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli co najmniej jedna robote budowlang
polegajacg na wykonaniu prac wyburzeniowych iflub rozbiérkowych, o wartosci netto tej ustugi
nie nizsza niz 200 000,00 PLN.

6. Wykazg, ze bedg dysponowac zespotem osdb w ilosci niezbednej dla prawidiowego wykonania
Przedmiotu Zamowienia, posiadajgcych wymagane przepisami prawa uprawnienia,
odpowiednio:
dla Czesci l:

w szczegolnoSci osobami posiadajgcymi Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
pozwalajace na realizacje prac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
(Dz.U. 2013 r., poz. 492), {j..

a) co najmniej 4 osobami posiadajgcymi $wiadectwo kwalifikacyjne typu ,E” w zakresie
remontu, montazu i kontrolno-pomiarowym, Grupa 1 pkt. 2, 10 w zakresie pkt. 2,

b) co najmniej 1 osobg posiadajacg $wiadectwo kwalifikacyjne typu ,D” w zakresie remontu,
montazu i kontrolno-pomiarowym, Grupa 1 punkty 2,10 w zakresie pkt. 2,

Uwaga: dopuszcza sie posiadanie ww. uprawnien tacznie.
dla Czesci ll:

co najmniej 1 osobg w funkcji kierownika robét do kierowania robotami rozbiérkowymi,
posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i wazne
zaswiadczenie z whasciwej 1zby Inzynieréw Budowlanych.
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10.

W przypadku sktadania oferty na dwie czgsci Przedmiotu Zaméwienia, spetnienie warunku
posiadania potencjatu technicznego winno dotyczy¢ kazdej z czgsci Przedmiotu Zaméwienia,
na ktére Wykonawca skiada oferte.

. Wykaza, ze posiadajg $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa nie nizsza niz réwnowartosc:

dla Czesci I: Zamawiajacy nie stawia szczegoinych wymagan w zakresie tego warunku.
dla Czesci lI: 500 000,00 PLN.

. Wykaza, ze sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci gospodarczej dla Czesci | i Il Przedmiot Zaméwienia.

. Ocena spetnienia w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuta ,spetnia - nie spetnia”,

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczegélnionych w §4 Specyfikacji
- Wymagane dokumenty”. Z tresci zataczonych dokumentéw musi wynikac¢ jednoznacznie,
ze ww. warunki Wykonawca spetnit.

Niespetnienie chociazby jednego z ww. warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

§4
WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu winni dostarczy¢
wskazane ponizsze oSwiadczenia i dokumenty:

1.

2.

3.

Nr

Aktuainy odpis z wiasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej potwierdzajacy prowadzenie dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

Oswiadczenie o spetnianiu przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz o nie
podleganiu wykluczeniu (wg Zatacznika nr 2 do Specyfikacji).

Oséwiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw. W przypadku
przynaleznoéci do grupy kapitatowej Wykonawca skfada listg¢ podmiotéw nalezgcych do tej
samej grupy, do ktérej nalezy Wykonawca. (wg zatacznika nr 3 do Specyfikaciji).

Zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie
z wiasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

Zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
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w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu.

6. Wykaz wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich siedmiu lat Rob6t budowlanych,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim
rodzajem Robotom budowlanym stanowigcym przedmiot Zaméwienia Niepublicznego,
z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Robét budowlanych
nalezy dotgczy¢ dokumenty w postaci referencji, badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonane, potwierdzajacych, ze roboty te
zostaly wykonane nalezycie. Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczy¢ dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, to Wykonawca zataczy inne dokumenty, potwierdzajace nalezyte wykonanie
Robot — w przypadku sktadania oferty na Cze$é Il Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca moze odstgpi¢é od wymogu zatgczenia referencji wystawionych przez
Zamawiajgcego prowadzacego Postepowanie.

7. Wykaz oso6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu Zaméwienia Niepublicznego,
w szczegdinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie Ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
niezbednych do wykonania Zaméwienia Niepublicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu nalezy
dolaczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze osoby wskazane w wykazie posiadajg wymagane
uprawnienia.

8. Informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, w ktérych Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdoinosé
kredytowg Wykonawcy, wystawiong nie wczeéniej niz jeden miesiac przed uptywem terminu
skiadania ofert — w przypadku skiadania oferty na Czeé¢ Il Przedmiotu Zaméwienia.

9. Oplacona polisa, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej
z Przedmiotem Zamoéwienia. Ze zlozonych dokumentéw powinno wynikaé, ze sktadka
ubezpieczenia zostata optacona w catosci lub, ze do dnia w ktérym uplywa termin skiadania
ofert uregulowano wszystkie raty skfadki nalezne ubezpieczycielowi do tego terminu.

§5
ZASADY DOTYCZACE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW, ODRZUCENIA OFERT
| UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA

1. Wykluczenie Wykonawcow

1) Z Postgpowania o udzielenie Zaméwienia wyklucza sie Wykonawcow, ktérzy:
a) nie speiniajg warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w § 3 Specyfikacj,

b) nie ztozyli o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu lub dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie tych warunkoéw,

c) wykonywali czynno$ci bezposrednio zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
Postepowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi
w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych Wykonawcéw nie utrudni
uczciwej konkurencji,

d) ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw na wynik prowadzonego postepowania,
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e) nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow, ziozyli odrebne oferty, chyba ze wykaza, ze
istniejgce miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

2) Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce, ktéry znajduje sig¢ w sporze przed sadem
powszechnym lub administracyjnym lub innymi instytucjami ze Spétkg Grupy TAURON.

3) Zamawiajacy ma mozliwos¢ podjecia decyzji o wykluczeniu z Postepowania Wykonawcy,
ktéry poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie Zamowienia, albo poprzez inne
dziatania zwigzane z Zaméwieniem narazit Zamawiajacego lub inng Spétke Grupy TAURON
na szkode, a w szczegdlnoéci, w innych postepowaniach bez waznego powodu zrezygnowat
z wykonania zamowienia, bgdz odmowit zawarcia umowy.

4) Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona. O wykluczeniu z Postepowania
Zamawiajgcy zawiadamia wykluczonego Wykonawce, podajgc uzasadnienie.

2. Odrzucenie ofert

1) Oferta zostanie odrzucona gdy:
a) jej tre$é nie odpowiada tresci Specyfikacji, z wyjatkiem niezgodnosci, ktore Zamawiajacy
moze poprawi¢ zgodnie z § 7 ust. 8 pkt 3 Specyfikadj,
b) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

c) zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie Zaméwienia,

d) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zgodzit si¢ na
poprawienie oczywistej omytki rachunkowe;j lub innej omytki polegajacej na niezgodnosci
oferty ze Specyfikacja, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,

f) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow,

g) zawiera razaco niska ceng, z zastrzezeniem § 7 ust. 7,

h) nie wniesiono wadium do uptywu terminu sktadania ofert, w tym réwniez na przedtuzony
okres zwigzania oferta, lub nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg,

-z zastrzezeniem, o ktérym mowa w § 15 ust.1.

2) O odrzuceniu oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ktorego oferta zostata
odrzucona podajgc uzasadnienie.

3. UniewazZnienie Postepowania
1) Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie Zamoéwienia, jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajgcej odrzuceniu,
b) zostaly ztozone oferty dodatkowe, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 Specyfikacji, o takiej
samej cenie;
c) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie Postgpowania lub
wykonanie Zamoéwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego;
2) Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie gdy:

a) wplyneta tylko jedna oferta nie podlegajgca odrzuceniu;
b) bez podania przyczyny.
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3) O uniewaznieniu Postepowania o udzielenie Zamoéwienia Zamawiajgcy zawiadamia
rownoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie Zamodwienia,
podajac uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje sie w przypadku uniewaznienia
Postepowania na podstawie pkt 2) lit. b niniejszego ust. 3.

§6
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

. Cena oferty musi by¢ wyrazona w ziotych: cyfrowo.
. Wymaga si¢ aby cena podana byta z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku
(do jednego grosza).

. Cena musi zawieraé wszystkie koszty i elementy zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Zaméwienia.

. Przy ocenie ofert bedzie brana pod uwage cena oferty netto, odrebnie dla kazdej z czesci
zamowienia.

§7
KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY

. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy kierowac¢ sie bedzie nastepujgcym
kryterium i jego wagag odrebnie dla kazdej z czesci Przedmiotu Zamoéwienia:

Kryterium: Cena netto. Waga kryterium: 100%

Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostang przyznane wedtug nastepujacego wzoru:

K . 100
C—BX

gdzie:

A - najnizsza Cena,

B - Cena oferty ocenianej,

Kec - liczba uzyskanych punktéw w kryterium Cena.

. Za najkorzystniejszg, odpowiednio dla kazdej czesci Przedmiotu Zamowienia, zostanie
uznana oferta, ktéra spetnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera
najnizszg cene wykonania Zaméwienia.

. Jezeli w postepowaniu o udzielenie Zamoéwienia nie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty przedstawiajgce takg sama
ceng, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawcdw, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, ofert dodatkowych.

. Wykonawcy, skfadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé¢ cen wyzszych niz

zaoferowane w zloZzonych ofertach.

. Zamawiajgcy przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametru podlegajgcego

kryterium oceny ofert:

1) gdy ztozono jedng oferte niepodlegajgca odrzuceniu;

2) kiedy cena oferty, ocenianej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowang Warto$¢
Zamoéwienia lub gdy oferty sg niesatysfakcjonujace dla Zamawiajgcego, w takim wypadku
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Zamawiajacy zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej 2 Wykonawcdw, ktorych
oferty w danej czesci zamowienia uzyskaly najwyzsza ilos¢ punktéw przyznang w oparciu
o przyjete kryterium oceny ofert, chyba, ze przeprowadzono aukcje elektroniczng - wtedy
negocjacje prowadzone sg z Wykonawca, kidrego oferta jest oceniona jako
najkorzystniejsza.

6. W postepowaniu prowadzonym elektronicznie, w przypadku przeprowadzenia negocjacji,

o ktérych mowa ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy uruchomi na Platformie Zakupowej w Grupie
TAURON kolejng runde Postepowania, w ktérej Wykonawcy, ktoérzy zilozyli oferty
niepodlegajgce odrzuceniu, bedg mogli ztozy¢ kolejne oferty, przy czym cena ofert nie moze
by¢ wyzsza od pierwotnie ztozonych.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od WykonawcOw wyjasnien

dotyczacych treéci ztozonych ofert w szczegdinosci, jezeli cena oferty wydaje sig razgco niska.
Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,
- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

§8
WADIUM

. Kazdy Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysoko$ci odpowiednio:

dla Czeécil: 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),
dla Czesci ll: 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100).

W przypadku, gdy Wykonawca skiada oferte dwie czesci zamdwienia to powinien wnie$¢
wadium na kwote, ktéra stanowi sume ww. kwot wadium.

. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

1) pienieznej,

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

. Wadium w formie pienieznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

w Banku: mBank S.A. nr rachunku 81 1140 1078 0000 2169 3800 3001 z adnotacja:
+Wadium — Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikow ciepta w Stalowej Woli,
Czesénr......... , Nr ref. 2017/ITW/TW/04132/S”.

. W przypadku pozostatych form wniesienia wadium — oryginat dokumentu nalezy ztozy¢

w Biurze Koordynacji Rachunkowosci i Obstugi Finansowej w siedzibie TAURON

A
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10.

11.

12.

Nr

Wytwarzanie Spétka Akcyjna, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, budynek B, pokéj 111,
od poniedziatku do pigtku (z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od
8:00 do 11:00 za potwierdzeniem odbioru, a do oferty dotgczyé kopie dokumentu.

. Wadium musi byé wniesione najpozniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert

tj. do dnia ... 44?"“&51’"‘3- 2017 r., do godz. 9:00.

. Wadium winno by¢ wniesione na okres zwigzania ofertg okreslony w §14 Specyfikaciji.

Zamawiajacy za date wniesienia wadium pienieznego uwaza date uznania wskazanego
rachunku bankowego (tj. date faktycznego wplywu $rodkdéw pienigznych na rachunek
Zamawiajacego).

. Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty akceptowalng forma wadium zostanie wykluczony

z Postgpowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

. Wadium whniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, jezeli:

1) uptynat termin zwigzania oferta,

2) zawarto umowe w sprawie Zamowienia i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania
tej umowy,

3) uniewaznit postepowanie o udzielenie Zamoéwienia.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu skitadania ofert,

2) ktérego oferta zostata odrzucona,

3) ktéry zostat wykluczony z Postepowania.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

1) Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, odmoéwit podpisania umowy w sprawie
Zamowienia na warunkach okreslonych w ofercie,

2) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, nie wniést wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie Zamoéwienia stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

Z treéci gwarancji (porgczenia) ma wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie

zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do
wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca do dnia zawarcia umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie
odpowiednio dla danej czgéci Przedmiotu zaméwienia, w jednej z nizej podanych form:

1) pienigdzu,
2) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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3) poreczeniach bankowych, lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, w tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

4) gwarancjach bankowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty
okreslone w wzorze umowy.
Z tresci gwarangiji (poreczenia) musi wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzadanie

zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania umowa, zobowigzanie Gwaranta
do wyplaty Zamawiajacemu petnej kwoty zabezpieczenia nalezyteqgo wykonania umowy.

§10
ZMIANA | UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI

1. Wykonawca moze zwrdcié sig za posrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON do
Zamawiajacego o wyjasnienie Specyfikacji. Zamawiajacy udzieli wyjasniet Wykonawcy, jezeli
wniosek wplynie nie pozniej niz 4 dni przed otwarciem ofert.

Zamawiajacy zamieéci tre$¢ wyjasnien na stronie internetowej Zamawiajacego, dotyczacej
przedmiotowego Postepowania bez ujawniania zrodta zapytania.

2. Zamawiajacy, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupelnienia tresci Specyfikacji. Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, przed uptywem
terminu sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwltocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i bedzie dla nich wigzaca.

3. Osoba upowazniona do kontaktéw z Wykonawcami:

Przewodniczaca Komisji Przetargowej — Beata Winiarska, za po$rednictwem Platformy
Zakupowej.

§ 11
TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT

1. Oferty nalezy sktada¢ w formie elektronicznej do dnia M ?/'udnla— ....... 2017 r. do godz.
9:00 za posrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON .

2. Skuteczne zlozenie oferty elektronicznej nastepuje poprzez kliknigcie przycisku ,Zi6z oferte’,
i jest moziiwe tylko i wytgczenie przed uptywem terminu sktadania ofert, jesli zostaty wypetnione
wszystkie wymagane pola formularzy elektronicznych. Potwierdzeniem zitozenia oferty
elektronicznej jest komunikat ,Ofertafinformacja zostata ztozona poprawnie” oraz
informacja o osobie sktadajgcej oferte i terminie ztozenia oferty dostepna po zalogowaniu do
konta uzytkownika.

3. Oferty ztozone w inny sposoéb niz przewidziano w § 11 nie zostana rozpatrzone.
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§ 12
TERMIN | MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiajacy nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

§13

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej odrebnie dla kazdej z czesci
zamowienia, na wskazanych ponizej warunkach:

1.

Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

2. Zamawiajgcy zaprosi drogg elektroniczng do udziatu w aukcji elektronicznej wszystkich
Wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

3. Zamawiajgcy w zaproszeniu do wzigcia udziatu w aukgji poinformuje m.in. o:

a) minimalnych wartosciach postapien sktadanych w toku aukcji elektronicznej,
b) terminie otwarcia aukgc;ji elektroniczne;j,

¢) terminie i warunkach zamkniecia aukcji elektroniczne;j,

d) sposobie sktadania ofert w toku aukgcji elektroniczne;j,

e) sposobie oceny ofert w toku aukgji elektroniczne;j.

4. W wyznaczonym terminie nastgpuje otwarcie aukgji elektronicznej. Ofertami poczatkowymi
sg oferty ztozone przed wszczeciem aukgji elektronicznej.

5. W toku aukdji elektronicznej Wykonawcy za pomoca formularza umieszczonego na stronie
internetowej https:/swoz.tauron.pl, umozliwiajgcego wprowadzenie niezbednych danych
w trybie bezposredniego potaczenia z ta strong, zwang dalej Systemem, sktadajg kolejne
korzystniejsze postgpienia, podlegajgce automatycznej ocenie i klasyfikacji.

6. Oferta zlozona w toku aukcji przestaje wigza¢, gdy ten Wykonawca ziozyt oferte
korzystniejsza.

7. W toku aukcji stosowane bedzie kryterium wskazane w § 7 ust. 1.

8. System nie przyjmie postapien ziozonych po terminie zamknigcia aukgii.

9. Momentem decydujgcym dla uznania, ze oferta zlozona zostata w terminie, nie jest moment
wystania postapienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze
i zarejestrowania przez System.

10. Sposob oceny ofert w toku aukgcji elektronicznej bedzie obejmowat przeliczanie postgpien na
punktowg ocene oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukdji
elektronicznej, w sposéb okreslonyw § 7.

11. W toku aukcji elektronicznej Zamawiajacy za pomocg Systemu bedzie na biezgco
przekazywat kazdemu Wykonawcy informacje o pozycji ztozonej przez niego oferty. Pozycja
oferty bedzie wyswietlana przez System, jako miejsce w rankingu, w ktérym oferta z aktualnie
najwyzszg liczbg punktéow bedzie miata pozycje nr 1.

12. Za najkorzystniejsza w danej cze$ci zamodwienia zostanie uznana oferta, ktéra odpowiada
wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ i uzyska najwieksza ilo§é punktow
w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Wykonawcy dopuszczonemu do udzialu w aukcji zostanie zatozone konto umozliwiajace
sktadanie postapienn w toku aukcji, chyba ze Wykonawca posiada juz odpowiednie konto.
Konto jest identyfikowane za pomocg loginu i adresu e-mail. Adres e-mail osoby, ktéra ma
braé udziat w aukcji, Wykonawca podaje w ofercie. Sktadanie postgpier w toku aukgcji bedzie
mozliwe tylko za pomocg konta osoby, ktorej adres e-mail zostat wskazany w ofercie.
Do jednego adresu e-mail bedzie przypisany tylko i wytgcznie jeden login.

Wykonawca, dla ktérego zaktadane jest nowe konto, otrzyma login i link do wygenerowania
hasta dostepu do konta na adres e-mail przypisany do konta, w momencie jego zatozenia.

Konto jest zakladane najpézniej w momencie opublikowania aukcji w Systemie, przed
terminem jej otwarcia.

Podrecznik (instrukcja obstugi aukcji elektronicznej) bedzie dostgpny dla Wykonawcy
w Systemie w zaktadce ,Regulaminy i instrukcje.

System bedzie dostepny dia Zamawiajacego i Wykonawcéw poprzez ogéinodostepng siec
Internet.

Wymagania techniczne urzadzen informatycznych dla Wykonawcow biorgcych udziat

w aukgciji elektronicznej:

a) Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows
2000 / XP / Vista / Windows 7 Windows 8/ Windows 10,

b) W przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows
2000/XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 przegladarka MS internet Explorer 10.0 (lub
nowsza) z obstugg Active X lub Firefox z obstugg Javy, sita szyfrowania: 128bit.
W przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przegigdarka
MS internet Explorer 11 z obstuga Active X lub Firefox z obstugg Javy, sita szyfrowania:
128bit,

c) Podtgczenie do Internetu: min. 56 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe tacze
internetowe).

§14
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig

wraz z uplywem terminu sktadania ofert. Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o oznaczony okres.

. Wraz ze zgoda na przedituzenie terminu zwigzania ofertg Wykonawca wniesie wadium na

przedtuzony okres zwigzania oferta.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie ztozyli dokumentow

(w tym petnomocnictw) lub o$wiadczern wymaganych w Specyfikaciji lub ztozyli dokumenty lub
o$wiadczenia zawierajgce bledy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, formularza
ofertowego dostepnego w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON,
chyba, ze mimgs ich uzupetnienia oferta Wykonawcy podiega odrzuceniu lub konieczne bytoby
uniewanienie Postepowania. Oéwiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie
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przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty
budowlane wymagari okreslonych przez Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin uzupetnienia o$wiadczen lub dokumentow,
z zastrzezeniem ust. 3.

. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja

elektronicznie za po$rednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez
funkcjonalno$é ,Pytania/ Odpowiedzi”.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wezwania, o ktérym mowa powyzej, w sytuacji kiedy

uzupetnienie oferty Wykonawcy nie skutkowatoby wyborem oferty.

. Oficjalne ogloszenie wynikéw Postgpowania o udzielenie Zamoéwienia nastepuje po

zatwierdzeniu protokotu Postepowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejsze;.

. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Wykonawcom

bioracym udziat w Postepowaniu i zamieszczana réwniez na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera nazwy Wykonawcéw biorgcych udziat
w Postepowaniu oraz punkty przyznane w poszczegéinych kryteriach oceny ofert.

. Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg nie dochodzi przez przyjecie oferty lub

poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie Zamoéwienia
0 uzgodnionej tresci przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy podpisze umowe z Wykonawca, kitory przediozy oferte najkorzystniejszg

z punktu widzenia kryterium przyjetego w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy jest
jednoznaczne z udzieleniem Zamoéwienia.

. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym

przez Zamawiajgcego. W przypadku, jezeli okaze sie, ze Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy wybierze te z po$réd pozostatych ofert,
ktéra w danej cze$ci zaméwienia uzyskata najwyzsza liczbe punktéw w oparciu o podane
kryterium oceny ofert.

. W niniejszym postgpowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, w tym unormowania dotyczace odwotar.

W przypadku uniewaznienia Postepowania o udzielenie Zamoéwienia Wykonawcom nie
przystugujg roszczenia o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegélnosci
kosztow przygotowania oferty.

Przewodniczacy

Komisji Przetargowej Zatwierdzit

Sporzadzit

Katarzyna Zurek Beata Winiarska
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Zatacznik nr 1 do SWZ

Dane Wykonawcy:

OSWIADCZENIE

1. Skfadajgc oferte na realizacje zadania p.n. ,,Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikéw
ciepta wraz z przetozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON Wytwarzanie
Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli” w postepowaniu
o udzielenie Zamoéwienia Niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oferta jest sktadana Na Cz@SE NI ... .....ooiiii i e,

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

) nalezy wypetni¢ nr i tytuf czesci Przedmiotu Zaméwienia, odpowiednio do zakresu sktadanej oferty.

2. Szczegbélowa wycene poszczegolnych elementéw Zaméwienia przedstawia Formularz
Wyceny, ktory stanowi zatacznik nr 1A do SWZ.

3. Zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot Zaméwienia w terminie odpowiednio:
Czes$¢ I:  najpdzniej do konca 24 tygodnia liczac od dnia zawarcia Umowy. (*)

CzescIl: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.10.2018 r., przy czym gtéwne prace
rozbiorkowe moga rozpoczaé si¢ po przetozeniu instalacji branzy elektrycznej. (*)

) piepotrzebne skreslié.
4. Oswiadczam, ze:

a) zapoznatem sie z trescia Specyfikacji (w tym w szczegéInoéci z wzorem umowy),
wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajacego w trakcie Postepowania
o udzielenie Zaméwienia i przyjmuje je bez zastrzezen,

b) wycenitem wszystkie eiementy niezbgdne do prawidiowego wykonania umowy,

c) oferta zostala sporzadzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy
stanowigcymi zatagczniki do Specyfikacji,

d) zloZzone o$wiadczenia i dokumenty s3 zgodne z stanem faktycznym.

5. Zaplata nalezno$ci na rzecz Wykonawcy, nastapi przelewem na rachunek bankowy numer:
.............................................................................................. prowadzony przez
............................................................... , W oparciu o prawidtowo wystawiong fakture.

AL - str. 1
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6.

10.

11.

12.

Oswiadczam, ze jestem zwigzany ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji i w przypadku
wygrania Postepowania zobowiazuje sie do zawarcia umowy w terminie imiejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wadium (odpowiednio):
dla Czescil (*) wkwocie ....................... zt zostato wniesione:

B R (o) 11 4 11=

dla Czescill (*)wkwocie ....................... zt zostato wniesione:
Yy (o1 11.1] 1= T O PPV D PRSPPSO

W NI o e e e

(w przypadku wniesienia wadium w formie niepienieznej wymagane jest zataczenie do oferty
kopii dokumentu)

(*) nalezy wypetni¢ odpowiednio do zakresu sktadanej oferty.
Zwolnienia wadium prosze dokona¢:

Q) MAKONMEO NI Lottt ettt e et it e s e e es i e e e e s e e
W BanKu .. ..o e

b) w przypadku gwarancji lub porgczenia wydac 0sobie ...
IUD Przestat NA @dreS ... .euiiiiin e e
Oswiadczam, ze jestem/nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT.

Upowazniam Zamawiajacego lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie o$wiadczen, dokumentéw i przediozonych

-----

informacji oraz wyjasnien finansowych i technicznych.

Upowazniam kazdg osobe publiczna, bank lub przedsiebiorstwa wymienione w Ofercie do
dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiajgcego za istotng w celu
sprawdzenia o$wiadczer i informacji zawartych w ofercie.

Imiona i nhazwiska oraz stanowiska osdb upowaznionych ze strony Wykonawcy, z ktorymi
mozna sie kontaktowaé w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych przedmiotu
Zambwienia:

1) e vioie eitenesiens een vovaieaacewas, @A ooocnms srmarmnse ver v emmmme s gigee «msir g oe wen tel. .o

Imie i nazwisko oraz adres e-mail i telefon osoby upowaznionej do skiadania postgpien
w toku aukgc;ji elektronicznej:

Str. 2
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13. Integralnymi zatgcznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami Specyfikacii, sa:

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

- str. 3
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Zalacznik nr 1A do SWZ

Formularz Wyceny

Dane Wykonawcy:

DAZWa. i
T[T 7.4 o - S T SN

Postepowanie o udzielenie Zaméwienia Niepublicznego na ,Wykonanie rozbiérki budynku
wymiennikéw ciepla wraz z przelozeniem instalacji branizy elektrycznej w TAURON
Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie:

Czes¢ I: Wykonanie przelozenia instalacji branzy elektrycznej

1. Oferuje wykonanie Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, za ceng:

. llos¢ / Jedn.
L.p. Pozycja miaty Cena netto [PLN]
1 2 3
1 | Dostawy materiatéw do przektadek 1 kpl.
2 | Wykonanie przekfadek kabli pradu statego 1 kpl.
3 Wykonanie przektadek kabli pradu zmiennego 1 Kol
wraz z oswietleniem P
4 Wykonanie przekfadek instalacji teletechnicznych 1 kol
(kable teletechniczne i $wiattowodowe) P
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych i za korzystanie z utworéw na
5 wszystkich polach eksploatacji wskazanych we 1 kol
wzorze Umowy oraz z tytutu przeniesienia prawa P
wilasno$ci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych
utwory utrwalono netto [PLN]
Wartos¢ oferty netto [PLN]
Kwota podatku VAT [PLN] wg stawki............ %
Warto$é oferty brutto [PLN]

2. Wartosci skfadnikow cenotwérczych, w przypadku wystapienia potrzeby realizacji prac
dodatkowych lub zamiennych, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Umowy:

1) stawka roboczogodziny .......... Ziotych;
2) koszty posrednie Kp, liczone do: Rpea), S .......... %;
3) Kkoszty zakupu materiatéw Kz, liczone do: M .......... %,
4) zysk kalkulacyjny Z, liczony do: Rpea), S, Kp .......... %.
R« |- O o R RSN
(miejscowosc) (podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



Zatacznik nr 1A do SWZ

Formularz Wyceny

Dane Wykonawcy:

NUZWA. oo e e e e e e e e e s e
SIRAZIDA. oot e e e e e e i e

Postepowanie o udzielenie Zamoéwienia Niepublicznego na ,Wykonanie rozbiérki budynku
wymiennikéw ciepla wraz z przelozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON
Wytwarzanie Spotka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie:

Czes$é ll: Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikow ciepta

1. Oferuje wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia, za cene:

llosc/

Pozycja Cena netto [PLN]

Jedn. miary

i ¥ S
1 | Rozbidrka budynku wymiennikéw ciepta 1 kpl.
2 | Wykonanie ogrodzenia placu sktadowego-tymczasowego 1 kpl.

Wartosé oferty netto [PLN]

Kwota podatku VAT [PLN] wg stawki............ %

Wartos$¢ oferty brutto [PLN] |

2. Wartoéci sktadnikéw cenotwérczych, w przypadku wystapienia potrzeby realizacji prac
dodatkowych lub zamiennych, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Umowy:

1) stawka roboczogodziny .......... ztotych;

2) koszty posrednie Kp, liczone do: Rpea), S .......... %;

3) koszty zakupu materiatéw Kz, liczonedo: M .......... %;

4) zysk kalkulacyjny Z, liczony do: Rpea), S, Kp .......... %.
......................... , dnia

(miejscowosc) (podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



Zatacznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczace Wykonawcy:

N ZWA oo e e aa e

Postepowanie o udzielenie Zamoéwienia Niepublicznego pod nazwg ,Wykonanie rozbiérki
budynku wymiennikéw ciepta wraz z przelozeniem instalacji branzy elektrycznej w
TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziatl Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej
Woli” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Oswiadczam, ze:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej w Specyfikacji dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie;

3) dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zambwienia;

4) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie Zaméwienia;

5) w okresie 3 lat przed wszczeciem Postepowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem
sgdu wyrzadzenia przeze mnie szkody polegajacej na niewykonaniu Zamoéwienia lub
wykonaniu Zaméwienia nienalezycie;

6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

7) nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, opfat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia,
odroczenia, roztozenia na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu;

8) dot. osoby fizycznej: nie zostatem prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione
w zwiazku z postepowaniem o udzielenie Zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osoéb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) dot. spotki jawnej: Zzaden wspdlnik nie zostat prawomocnie skazany za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie Zamoéwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo
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10)

11)

12)

13)

skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

dot. spokki partnerskiej: zaden partner lub cztonek zarzadu nie zostat prawomocnie skazany za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie Zamowienia, przestgpstwo
przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

dot. spotki komandytowej oraz_spdtki komandytowo-akcyjnej: zaden komplementariusz nie
zostat prawomochie skazany za przestepstwo popeinione w zwigzku z postgpowaniem
o udzielenie Zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggnigcia
korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

dot. osoby prawnej: zaden z urzedujacych czionkéw organu zarzadzajgcego nie zostat
prawomochie skazany za przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie
Zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

sagd nie orzekt wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania si¢ 0 Zamowienia,
na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

Str. 2



Zalacznik nr 3 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczgce przynaleznosci do grupy kapitatowej

Dane Wykecnawcy:

NAZWAL ot e ey St e o TR« BT - - e B e e e Th e e o e e e o e mormie teiet + ¢ e o
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Postgpowanie o udzielenie Zamoéwienia Niepublicznego na ,,Wykonanie rozbiérki budynku
wymiennikéw ciepta wraz z przelozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON
Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informujemy, 2e nalezymy / nie nalezymy' do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow.

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, do ktérej nalezy Wykonawca,
(zawierajgca nazwe podmiotu, doktadny adres i NIP) stanowi zatgcznik do niniejszego
o$wiadczenia®?.

(mlejscowoéé) (podpisy oséb uprawnionych do reprezenfowania Wykonawecy)

Niepotrzebne skresli¢.
2 Zalgczy¢ w przypadku, gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowe;.

Iﬂg . Nr Postepowania: 2017/TW/TW/04132/S
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Zalacznik nr 4 do SWZ

Wykaz robét budowlanych

Dane Wykonawcy:

NAZWAD i e viien o i e 5550 2 o oo 55500 s 50+ e o v S S 000 = S v o1m e = e e s o ettt e e e e e e e atoree e
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Postgpowanie o udzielenie Zaméwienia Niepublicznego na ,,Wykonanie rozbiérki budynku
wymiennikéw ciepta wraz z przelozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON
Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Czesé II: Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikéw ciepta

SRSHOSE Termin realizacji
Przedmiot Nazwa i adres | wykonanych
Lp. zamowienia odbiorcy roboét rozpoczecie zakoficzenie
(zt netto)

Do wykazu Robét budowlanych nalezy dotgczy¢ dokumenty w postaci referencii, badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonane, potwierdzajgcych, ze
roboty te zostaly wykonane nalezycie. Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie dostarczy¢é dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, to
Wykonawca zatgczy inne dokumenty, potwierdzajgce nalezyte wykonanie Robét.

Wykonawca moze odstapi¢ od wymogu zatgczenia referencji wystawionych przez Zamawiajacego
prowadzacego Postepowanie.

(miejscowosd) (podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Nr Postepowania: 2017/TW/TW/04132/S




Zatacznik nr 5 do SWZ

Wykaz oséb
Dane Wykonawcy:
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Postepowanie o udzielenie Zaméwienia Niepublicznego na ,Wykonanie rozbiérki budynku
wymiennikdw ciepla wraz z przelozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON
Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Czeé¢ I: Wykonanie przetozenia instalacji branzy elektrycznej

Informacje na temat Zakres wykonywanych Podstawa

imigslinazwisho kwalifikacji zawodowych czynnosci dysponowania*

Do wykazu nalezy dotaczy¢é dokumenty potwierdzajace, ze osoby wskazane w wykazie posiadajg
wymagane uprawnienia.

eodnia L
(miejscowos§c) (podpisy 0s6éb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* nalezy wpisa¢ podstawe dysponowania, np. umowa o prace, umowa o dzielo, itp.

Nr Postepowania: 2017/TW/TW/04132/S



Zatacznik nr 5 do SWZ

Wykaz oséb
Dane Wykonawcy:
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Postepowanie o udzielenie Zaméwienia Niepublicznego na ,Wykonanie rozbiérki budynku
wymiennikéw ciepla wraz z przetozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON
Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Czes$é Il: Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikow ciepta

i
i
{

s , Informacje na temat Zakres wykonywanych Podstawa
Imie i nazwisko gy . -
kwalifikacji zawodowych ! czynnosci dysponowania
1.
2.
3.
4,

Do wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze osoby wskazane w wykazie posiadajg
wymagane uprawnienia.

......................... Jdnia
(miejscowosc) (podpisy o0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* nalezy wpisa¢ podstawe dysponowania, np. umowa o prace, umowa o dzieto, itp.

Nr Postepowania: 2017/TW/TW/04132/S
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Zatacznik nr 6 do SWZ
Wz6ér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawartaw dniu ..o roku w Jaworznie pomiedzy:

TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna z siedzibg w Jaworznie ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Katowice Wschod, Wydziat VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000003157, NIP 6321792812,
wysoko$¢ kapitatu zakiadowego 1494 459 310,00 zt (wplacony w catoéci), zwang dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

L. coin - sahe s s Han s GBS e wne e o ean ann ean o Bins 0w ilen e 0 e o 0 oe e wn e SGTREEE S ¢ s e e o 500 4T wee v re e e oe s wen
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a

............................................................................................................ , Zz siedzibg
W e Ul , Zarejestrowang w Sadzie Rejonowym
................................... W e, pod nr KRS L, nuUmer identyfikagii
podatkowejNIP: .................... , wysoko$é kapitatu zaktadowego: ..................... ztotych, zwang

dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami, a oddzielnie Strona.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie Zamdwienia
Niepublicznego nr 2017/TW/TW/04132/S na ,Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikéw
ciepta wraz z przetozeniem instalacji branzy elektrycznej w TAURON Wytwarzanie Spétka
Akcyjna - Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli” w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta Umowa o nastepujacej treci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na okreslonych w niej warunkach Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. ,Wykonanie rozbiorki
budynku wymiennikéw ciepta wraz z przelozeniem instalacji branzy elektrycznej
w TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna - Oddzial Elektrownia Stalowa Wola
w Stalowej Woli”, w oparciu o otrzymany od Zamawiajgcego zatwierdzony projekt budowlany
p.n. ,Rozbiérka istniejgcego budynku wymiennikéw ciepta wraz ze znajdujgcg sie w nim
infrastrukturg technologiczng”, zgodnie z zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy
wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy w zakresie:

e



Czesé I: Wykonanie przetozenia instalacji branzy elekirycznej.
Czeéé Il: Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikow ciepta.

(*) w zaleznos$ci od wyniku postepowania — niepotrzebne usungc

. Wykonawca oéwiadcza, ze przeprowadzit ogledziny miejsca wykonania Przedmiotu Umowy

i zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajacego, ktorej zakres odpowiednio dla czesci
zamowienia wskazany jest w Zalgczniku nr 2 do Umowy (Dokumentacja), dokonat jej
weryfikacji i uznaje jg za wystarczajaca do wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do
niej zastrzezen.

. Zamawiajagcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych

w stosunku do wymienionych w Zatgczniku nr 1 do Umowy, jezeli wykonanie takich robot
okaze sie konieczne dia prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
koniecznosci lub celowoéci realizaciji rob6t, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie
wykonania robét nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy poprzedzonego
protokotem koniecznoéci okreslajagcego zakres robét, warunki ich wykonania oraz wysokos¢ i
warunki wynagrodzenia, wyliczonego w oparciu o stawki opisane w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

. Ust. 3 nie ma zastosowania do rob6t niezbednych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu

Umowy, ktérych potrzeba wykonania powinna byé przewidziana przez dziatajgcego
w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia oferty lub podpisania Umowy,
w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego dane, przy uwzglednieniu obowigzujacych
przepisdw techniczno - budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia Wykonawcy. Roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim zostang
wykonane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 4 i nie wymagajg
odrebnego zlecenia przez Zamawiajgcego.

. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziat Elektrownia

Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Energetykow 13, 37- 450 Stalowa Wola,
w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.10.2018 r. przy czym (*):

Czesé I: najpdzniej do konca 24 tygodnia liczac od dnia zawarcia Umowy
t.dodnia......................

Czes$¢ ll: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.10.2018 r. przy czym giéwne prace

rozbiérkowe moga rozpoczaé sie po przetozeniu instalacji branzy elektrycznej.

(*) w zaleznosci od wyniku postgpowania — niepotrzebne usungc

§2
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON

. Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) ustanowienie przedstawiciela Zamawiajacego - Koordynatora Umowy do podejmowania
decyzji we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji prac objetych Umowa,

2) zawiadomienie Wykonawcy o gotowosci przekazania i protokolarne przekazanie terenu
realizacji prac;

3) udostepnienie do wglgdu Wykonawcy bedacej w dyspozycji Zamawiajgcego dokumentacii
niezbednej do wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeZzeniem, ze w przypadku
wymagajacym kopiowania i powielania dokumentacji nalezy zwréci¢ sie do
bezposredniego posiadacza praw autorskich,



4)

5)
6)

7
8)

9)

przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie wystepujacych zagrozen dla
bezpieczeristwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak réwniez zapoznania
ich z uregulowaniami wewnetrznymi obowigzujgcymi na terenie jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego, dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa
przeciwpozarowego,

zapoznanie Wykonawcy z wewnetrznymi procedurami, instrukcjami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego zwigzanymi z Przedmiotem Umowy,

dokonanie uzgodniert dokumentacji techniczno - prawnej, wykonawczej, itp.

udziat w komisjach odbiorczych prac, prébach, itp.

udostepnienie Wykonawcy na koszt Zamawiajacego placow odktadczych oraz
potrzebnych do bezposredniego wykonania prac objetych Przedmiotem Umowy: energii
elektrycznej, wody, sprezonego powietrza, urzadzen dzwigowych zabudowanych na
obiekcie, jak réwniez istniejgcych wewnetrznych drog transportowych,

o ile to konieczne wystawianie pisemnych polecen na prace, dopuszczanie do prac oraz
zamknigcie poleceri po wykonaniu prac, zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Organizaciji
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON
Wytwarzanie Spétka Akcyjna,

10) informowanie Wykonawcy o specjalnych okolicznosciach, ktére winny byé brane pod

uwage przy wykonywaniu prac przez personel Wykonawcy.

11) odebranie prawidiowo wykonanego Przedmiotu Umowy,
12) zaptata bezspornego wynagrodzenia.
2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

'

ustanowienie przedstawiciela Wykonawcy - Koordynatora Umowy - do podejmowania

decyzji we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania prac objetych Umowa.

Koordynator Umowy zobowigzany jest do organizowania cotygodniowych narad

i przekazywania sprawozdania z postepu prac,

wykonanie ,Szczegdtowego harmonogramu realizacji prac” zgodnie z wytycznymi

zawartymi w Zatgczniku nr 1, oraz przekazanie go Zamawiajgcemu do akceptacji

w terminie do 7 dni liczac od dnia zawarcia Umowy, odpowiednio do realizowanej czesci

zamoéwienia,

wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytag starannoscia, zgodnie ze zlozonag oferts,

dokumentacjg projektows, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy

technicznej, innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, regulacjami wewnetrznymi

Zamawiajgcego, obowigzujacymi normami branzowymi oraz zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym p.n.: Rozbiérka istniejgcego budynku wymiennikéw ciepta wraz ze

znajdujgcg sie w nim infrastrukturg technologicznag,

przestrzeganie zasad opisanych w Zatgczniku nr 5 do Umowy,

zapewnienie | dostarczenie sprzgtu (maszyn i urzadzen), rusztowan, materiatow, czesci

i podzespotoéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, odpowiednio do kazdej

z czgéci zamoéwienia, przy czym zastosowane rusztowania, materialy, czeéci i podzespoly

oraz maszyny i urzadzenia powinny w szczegélnosci:

a) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570), to jest posiadaé odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

b) byé zgodne z:

- kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane lub aprobatg techniczng, oile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;



- wihasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

6) protokolarne przejecia terenu realizacji prac,

7) przystapienie do wykonania Przedmiotu Umowy najp6zniej w terminie 2 dni od dnia
protokolarnego przejecia terenu realizacji prac,

8) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym dla realizowanej czesci zamowienia,
zgodnie ze Szczeg6towym harmonogramem realizacji prac stanowigcym Zatgcznik nr 3
do Umowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

9) bezzwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zagrozeniach dla wykonania
Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego wynikajgcych,

10) bezzwloczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania prac dodatkowych
lub zamiennych,

11) weryfikacja przekazane] przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz niezwioczne
poinformowanie Zamawiajgcego, o wadach lub brakach w dokumentacji,

12) odpowiednie zabezpieczenie terenu prac, w szczegélnosci w zakresie wygrodzenia
i oznakowania,

13) udziat w komisjach odbiorczych prac, prébach itp.,

14) biezgce zgtaszanie do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru. Zakrycie elementéw robot moze
nastapi¢ wytgcznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru
i spisaniu protokotu odbioru robét zanikajgcych,

15) biezgce utrzymanie porzadku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
a po zakonczeniu prac uporzgdkowanie miejsca wykonywania prac,

16) zapewnienie ciggtego nadzoru nad pracg podiegtego personelu oraz podwykonawcow
przez Kierownika robot, posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje,

17) prowadzenie przez Kierownika robot na biezaco dziennika prac i dokumentacii
powykonawczej rob6t (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli prawidtowosci ich
prowadzenia do dnia koncowego odbioru technicznego),

18) zatrudnienie osob posiadajacych uprawnienia wymagane dla realizowanej
czesci zamoéwienia, i ilosci jaka jest konieczna dia prawidiowego wykonania Przedmiotu
Umowy,

19) dostosowanie organizacji robét do organizacji pracy i potrzeb Zamawiajgcego, w tym
uwzglednienie w organizacji prac mozliwosci wykonywania prac na 1, 2 i 3 zmianie
i dniach ustawowo wolnych od pracy oraz stosowania sie do polecet Zamawiajgcego,
ktore sg zgodne z przepisami prawa dotyczacymi prac objetych niniejszg Umowa,

20) wspétpraca z innymi Wykonawcami prac na obiekcie, w celu terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy;

21) przeszkolenie os6b wykonujgcych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robdt,
jak réwniez zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajacego, dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

22) zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego dostepu
do wszystkich miejsc objetych zakresem Umowy oraz do wglagdu do materiatéw
i dokumentéw zwigzanych z jej realizacja,

23) uzyskanie zgody Zamawiajgcego na powierzenie robét do wykonania Podwykonawcom
z zachowaniem formy pisemnej. Do wniosku 0 zgode na zaangazowanie podwykonawcy
Wykonawca dotgczy tekst zawieranej z nim umowy o roboty budowlane/rozbiorkowe -
wraz z czeécig dokumentacji, obejmujaca roboty budowlane zlecane Podwykonawcy oraz
przewidywanym harmonogramem robét,



24) w przypadku powierzenia wykonania rob6t Podwykonawcom:

- weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

- zawiadamianie Podwykonawcéw o terminie odbioru robét oraz dokonywanie wypisow
z protokotu odbioru w zakresie robét Podwykonawcéw i wysytanie tych odpiséw
Zamawiajgcemu,

- przejmowanie od Podwykonawcéw wykonanych przez nich (ustalonych w umowie
z Podwykonawcami) zakreséw robdt, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego, usuwanie wad i/lub usterek powstatych
w tych robotach w okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru
przez Zamawiajgcego,

25) terminowe regulowanie naleznos$ci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcéw,
przestrzeganie wymagar ochrony srodowiska wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw;
w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ $rodowisko na
obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczegélnosci zapewnié ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych, w przypadku
wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku Wykonawca obowigzany
jest niezwlocznie podja¢ dziatania zapobiegawcze; w przypadku wystapienia szkody w
$rodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia szkody i podjecia dziatan
naprawczych,

26) prowadzenie gospodarki odpadami powstatymi przy realizacji robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami i wymaganiami
Zamawiajgcego opisanymi w Zataczniku nr 9 do Umowy, odpowiednio do realizowanej
czesSci zamowienia,

27) usunigcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac,
w okresie gwarancji oraz w okresie obowigzywania rekojmi,

28) zaspokojenie roszczenn oséb trzecich zgloszonych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajgcego; Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego
o kazdym przypadku zgtoszenia takich roszczern bezposrednio do Wykonawcy; w
przypadku gdyby Zamawiajacy zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz jakiejkolwiek
osoby fizycznej Ilub prawnej lub podmiotéw trzecich jakichkolwiek kwot
Z tytutu odszkodowan, kar bgdz innych roszczen, albo kwoty takie w catosci badz czesci
zaptacit w zwigzku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ powyzsze zobowigzania,
a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwréci¢ Zamawiajgcemu uiszczone przez Zamawiajgcego
nalezno$ci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie 7 dni od doreczenia
Wykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy moze potracaé z platnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. ‘

3. W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego:

1) zatrudniac¢ lub w inny sposéb korzystaé ptatnie lub nieodptatnie z ustug osob bedacych
pracownikami Zamawiajgcego,

2) korzystac ze S$rodkow transportu, narzedzi lub jakiegokolwiek innego mienia nalezacego do
Zamawiajgcego, za wyjatkiem mienia przekazanego lub udostepnionego Wykonawcy przez
Zamawiajacego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca wykonujgcy przedmiot Umowy przy udziale innych oséb fizycznych, oséb
prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadajgcych osobowoéci prawnej ponosi
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wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za ich dziatanie lub zaniechanie, jak za
swoje wlasne.

. W razie naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w ust.3 Zamawiajgcemu

przystugiwaé¢ bedzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 Umowy oraz prawo do
odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zgodnie z § 17 Umowy.

Postanowienia okreslone w ust. 3-5 obowigzujg takze w pelnym zakresie, w razie naruszenia
zobowigzania zakazu zatrudniania pracownikéw Zamawiajgcego przez Podwykonawcow,
ktérymi Wykonawca sie postuguje przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

§3
PODWYKONAWCY

. Do robét budowlanych realizowanych przez Podwykonawcéw zaangazowanych przez

Wykonawce bedg miaty zastosowanie przepisy art. 647" kc.

Przed przystapieniem do wykonania robét przez Podwykonawce Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ Zamawiajgcemu szczegStowy zakres roboét, ktory bedzie wykonywany przez
Podwykonawce wraz z przewidywanym harmonogramem robét oraz okresleniem
wynagrodzenia za te roboty. Zamawiajgcy w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia w/w zgtoszenia
ma prawo ztozyé Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonania tych robot przez
Podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa powyzej wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Ziozenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego badz niedopetnienie przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ust. 2 zdanie pierwsze skutkowa¢ bedzie nie powstaniem na
podstawie art. 647" kc. odpowiedzialnoéci solidarnej Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy
zaangazowanego przez Wykonawce. Ponadto brak wymaganego zgtoszenia traktowane
bedzie przez Zamawiajacego, jako nienalezyte wykonanie obowigzkéw umownych przez
Wykonawce.

. Wraz z kazdym Protokotem odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢

Zamawiajgcemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawce o$wiadczenie o dokonanych
na rzecz Podwykonawcy ptatnosciach wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie przez
Wykonawce zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub odmowach zaptaty za roboty, ktorych
terminy przypadajg nie pézniej, niz na dzien przygotowania przez Wykonawce Protokoiu
odbioru czesciowego.

. Niezwtocznie po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z Podwykonawcg Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawce, ze
wymagalne i bezsporne ptatnosci z tytutu umowy zawartej z Podwykonawca zostaly przez
Wykonawce zrealizowane lub przediozy potwierdzenie dokonania takich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przediozy potwierdzone pisemnie przez
Podwykonawce o$wiadczenie o stanie jego rozliczen z Podwykonawcami ze szczegdinym
uwzglednieniem kwot, ktére pozostaly jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawcow
i zaptacenia przez Wykonawce.

Wraz z protokotem odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przediozy
potwierdzone pisemnie przez Podwykonawce oéwiadczenie o stanie jego rozliczen
z Podwykonawcami ze szczegdlnym uwzglednieniem kwot, kidre pozostaly jeszcze do
zafakturowania przez Podwykonawcéw i zaptacenia przez Wykonawce.

. W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan ptynacych

z umowy z Podwykonawca nie wyplacono Podwykonawcy catosci lub czesci umownego
wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piémie o okolicznosciach
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uzasadniajgcych odmowe zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub obnizenie jego
wysokosci.

. Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien

ust. 4, 5 i 6 Zamawiajgcy dokona bezposrednio ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, kazda
kwota zaptacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, bedzie podlegaé potraceniu
wraz z odsetkami ustawowymi z najblizszych ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
lub bedzie wyptacona z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego pltatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 kc. zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zatrzymania wynikajacego z Umowy przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu dokumentéw
i oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6 lub zalegania przez Wykonawce z platno$ciami
wobec Podwykonawcow. W takim przypadku Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie od
Zamawiajgcego dochodzenia odsetek od zatrzymanych ptatnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego ewentualnego
roszczenia o odsetki od zatrzymanej ptatnosci, ktére mogtaby powstaé wskutek zastosowania
przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2016 1., poz. 684).

Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca nie stanowi podstawy do podwyzszenia
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzuje sie dokonywaé zapiséw, ze nie
dopuszcza si¢ do zawierania przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami,
chyba, ze Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazili na to zgode.

W przypadku wyrazenia zgody na dalsze podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 13
powyzej Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy i Podwykonawcy, ktéry zawart umowe
z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

§4
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

. Wysoko$¢ i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy okresla Zatacznik nr 6 do

Umowy, odpowiednio do danej czesci zamoéwienia.

. Wynagrodzenie okre$lone w Zataczniku nr 6 do Umowy:

1) obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjy Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy; niedoszacowanie, pominigcie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy
nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia,

2) obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mieé
zastosowanie w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

3) jest stale w tym sensie, Ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami Zatacznika nr 6 do Umowy lub powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa,

4) jest ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czesciowych i faktury koricowej wystawionych po dokonaniu odbioru
robét zgodnie z procedurg opisang w §5 Umowy,
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5) nie obejmuje kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 8)
Umowy.

. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania

i dochodzenia odsetek, z zastrzezeniem § 3 ust. 11 i 12 Umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit protokét odbioru wykonanych robot

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag w czeSci za prace wykonane przez

Podwykonawce nastgpi po dostarczeniu Zamawiajagcemu do kazdej faktury dokumentow
i oéwiadczen, o ktérych mowa w §3 ust. 4, 5i 6.

. W przypadku dostarczenia dokumentow i oéwiadczen, o ktorych mowa w ust. 5 naleznosc¢

przekazywana Woykonawcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona o kwote
nieuregulowang wobec Podwykonawcy (Podwykonawcéw) wynikajacg z umowy zawartej
(umoéw zawartych) pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca (Podwykonawcami), powigkszong
o odsetki w ustawowej wysokos$ci za okres przekraczajgcy termin ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy (Podwykonawcow). Zatrzymana kwota moze zostaé przekazana
Podwykonawcy (Podwykonawcom), na rzecz, ktérego (na rzecz, ktdrych) Wykonawca nie
dopetnit obowigzku ptatnosci.

Faktury oraz inne dokumenty finansowo-ksieggowe (w tym potwierdzajgce wykonanie
zobowigzania) powinny by¢ przesytane Zamawiajgcemu na adres:

TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

oraz by¢ wystawione na:

TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
- Oddziat Elektrownia Stalowa Wola

i zawiera¢ w swej tre$ci numer zamoéwienia ..................... oraz numer umowy z Rejestru
Uméw TAURON Wytwarzanie S.A.

Zataczniki do faktur stanowié beda dokumenty potwierdzajgce dokonanie odbioru robot
oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust.5. Faktura niespetniajgca wymogow okreslonych
w zdaniach poprzednich nie bedzie uwazana za fakturg wystawiong prawidiowo
w rozumieniu ust. 2 pkt 4).

Zamawiajacy bedzie regulowat naleznosci przelewem w terminie 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
3] PP Prowadzony Przez ..........ccceeeuieerreceriinneeeeiennn

. Za date zaptaty uznaje sie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. Wylgcza sie mozliwos¢ jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce wierzytelnosci

z wierzytelno$cig Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT)
iposiadaNIP ..o i jest uprawniony do wystawiania faktur.
Zamawiajgcy oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT)
i posiada NIP 6321792812 i jest uprawniony do przyjmowania faktur.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ostatecznym odbiorcg robét realizowanych na podstawie
niniejszej Umowy, a tym samym Wykonawca nie petni roli Podwykonawcy, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 1 lit. ¢) ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o podatku od towarow
i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz.2024).
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Wykonawca oswiadcza, ze roboty bedace Przedmiotem niniejszej umowy mieszcza/nie
mieszcza sig¢* w wykazie ustug z zatgcznika nr 14 do ustawy o podatku od towaréw i ustug.
W sytuacji, w ktorej ktorekolwiek z oswiadczen zlozonych w punktach 11-13 ulegto zmianie,
Strona w stosunku do ktérej zmiana nastapita ma obowigzek niezwtocznego poinformowania
o tym drugiej Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialno$ci odszkodowawcze;.

Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi zmiany Umowy,
a nastepuje poprzez zlozenie Zamawiajgcemu pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy
o0 zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem
niewaznosci, i staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania tego oéwiadczenia przez
Zamawiajgcego. Dla skutecznoéci o$wiadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zaswiadczenie banku potwierdzajace prowadzenie
rachunku Wykonawcy.

§5
ODBIORY

. Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie nastepujacym Odbiorom:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorom czesciowym,

3) odbiorom prac dodatkowych i zamiennych,

3) odbiorowi korncowemu Przedmiotu Umowy.

. Strong pokrywajacag koszty i odpowiedzialng za organizacje odbiorow jest Wykonawca.

Nie dotyczy to kosztéw osobowych zwigzanych z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego,
chyba, ze odbiér odbywa si¢ powtdrnie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Odbioru czeéciowego dokonuje sig¢ po wykonaniu etapu prac okreslonego w Szczegétowym

harmonogramie realizacji prac, odpowiednio do realizowanej czesci zamoéwienia. Odbidr
powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru cze$ciowego zawierajacym elementy,
o ktérych mowa w ust. 7 ponizej.

. Odbioru konicowego Przedmiotu umowy dokonuije sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich

prac zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, oraz przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej, odpowiednio do realizowanej cze$ci zaméwienia.

. Zamawiajacy zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru wykonanych prac po

zgtoszeniu w formie pisemnej lub telefonicznie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
najpézniej weciagu 3 dni roboczych.

Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzadzony jest protokdt odbioru, w ktérym nalezy
wskazaé w szczegolnosci:

1) date dokonania czynnosci odbioru,

2) przedmiot odbioru,

3) numer Umowy i numer zamdwienia

4) wynik odbioru (pozytywny/negatywny),

5) warto$¢ odbieranego zakresu prac

6) podpisy obydwu stron (Zamawiajgcego i Wykonawcy).

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktérzy podpisujg
protokét.

Podpisanie protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
zgtaszania zastrzezen do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru koricowego.



8. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie zostat wykonany w sposdb nalezyty,

zgodny z niniejsza Umowa, zamiast protokotu odbioru Strony podpisujg protokdt odbioru
warunkowego, w ktérym zostang wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich
usuniecia. Protokét stwierdzajacy negatywny wynik odbioru nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury. Po usunieciu wad. usterek i brakéw wskazanych w protokole
odbioru warunkowego, Strony sporzagdzajg protokot odbioru prac lub, w przypadku odbioru
koricowego - protokét odbioru koricowego. Wzér protokotu (czg$ciowego/warunkowego/
koncowego) stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo usuniecia w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wad

nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego
kosztéw wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonych od dnia poniesienia tych
kosztéw przez Zamawiajgcego. Takie usunigcie wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci
podmiotom trzecim nie wyklucza w zaden sposéb wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z tytulu rekojmi lub gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§6
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji jakoéci (Gwarancja) za wady

fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem

ponizszych postanowien, w szczegélnosci (*):

- w zakresie Czesci | — na okres 24 miesigcy na przetozone instalacje branzy elektrycznej,

- w zakresie Czeéci Il — na okres 24 miesiace na wykonang obudowe klatki schodowej
rozdzielni elektrycznej, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 pkt.5 zakresu prac

(*) w zaleznoéci od wyniku postgpowania — usung¢

. Okres Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia podpisania Protokotu

odbioru wskazanego zakresu prac.

. Jezeli w okresie Gwaranciji, Zamawiajacy stwierdzi wystgpienie wady Przedmiotu Umowy,

uprawniony jest do zgioszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztg elektroniczna,
faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na
pismie lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamaciji. Jezeli w terminie 3 dni od
zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza
sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

. Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 3 mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajacego na adres

poczty elektronicznej WWYKONAWCY:...........occoiiiiiiiiiiiii i przez
nastepujace osoby uprawnione do dziatania w tym zakresie jednoosobowo: (*)
dla Czesci ...... 3

1) e e e
D) e 5« -« B <+ e << e enren a2 snesernmegin g aesessnsee ST r e +oBres s - G R

(*) uzupetnic odpowiednio do wyniku postgpowania przetargowego

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej
Zamawiajacego (*):

dla Czesci........
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(*) uzupeini¢ odpowiednio do wyniku postepowania przetargowego

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usunigcia wad Przedmiotu Umowy, o ktorych

mowa w ust.3, w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia Reklamagiji.

. Wykonawca zobowigzuje sie usunaé wady Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 3

w ustalonym przez Strony (na pi$mie lub pocztg elektroniczng jak w ust. 4) terminie;
w przypadku braku dokonania ustalen w ciagu 3 dni Zamawiajgcy wyznacza odpowiedni
termin usuniecia wady.

. W uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledéw technologicznych,

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na
przedtuzenie terminu przewidzianego w ust. 6.

. Okres Gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy.
. Usunigcie wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.
- Jezeli Wykonawca odméwi usunigcia wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci

albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 3 lub okres$lonym na podstawie ust. 7
albo tez nie wykona prawidtowo ustugi objetej Gwarancja, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
Z udzielonej Gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktdére spowodowat w czasie usuwania
wad i usterek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenn z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw
Gwarancji, jezeli wady ujawnig sie przed ich uptywem.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczajg ani nie ograniczajg uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przystugujacych mu na zasadach ogélnych
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caly Przedmiot Umowy na okres
24 miesiegcy liczac od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ usungé na swodj koszt wady z rekojmi zgtoszone przez
uprawnionego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do usunigcia wad Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w ust.15 w terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé wady Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.15
w ustalonym przez Strony (na piSmie lub poczta elektroniczng jak w ust. 4) terminie;
w przypadku braku dokonania ustalern w ciggu 3 dni Zamawiajacy wyznacza odpowiedni
termin usunigcia przedmiotowych wad.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamacji, o ktorych mowa w punkcie powyzej, przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej, reklamacje te mogag byé skiadane w imieniu
Zamawiajgcego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie
pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiajgcego osoby tam wskazane.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji.
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§7
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Ustepy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli w ramach realizacji Umowy

Wykonawca  zobowigzany jest do  dostarczenia  Zamawiajgcemu  utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
a zarazem do tych utworéw nie ma zastosowania § 8 Umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze przystuguja mu wytaczne autorskie prawa majatkowe do wszelkich

takich utworéw objetych przedmiotem Umowy, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania
utworami na polach eksploatacji okreslonych w wust. 4, lub tez - najpozniej
w dniu wydania utworéw Zamawiajacemu — prawa te bedg Wykonawcy przystugiwaty.
Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg niczym i przez nikogo
ograniczone, a w szczegolnosci beda wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw
majatkowych ani débr osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje
i zobowigzuije sie, ze utwory beda stanowily dzieta oryginalne, spetiajgce kryteria, wskazane
w tresci art. 1 wustawy z dnia 4 Ilutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, natomiast noéniki, na ktérych utwory zostana utrwalone begda stanowity
wytgczng wiasnos¢ Wykonawcy.

. Wykonawca oéwiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoler

0s6éb trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworéw objetych

przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworéw lub ich elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach
multimediainych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich no$nikach danych, wigcznie
Z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia egzemplarzy utworédw czy ich
utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

2) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikow,
na ktérych utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
nosnikéw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich
elementéw do obrotu droga przeniesienia wiasno§ci egzemplarza utworu (W sposob
odptatny albo nieodplatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego
typu materiatach, w szczegdlnosci za pomoca sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia,
najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworéw, albo ich elementow;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie
oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegélnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci
wydruku badz wywotanych zdje¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych,
audiowizuainych lub multimedialnych oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, aby
kazdy mogt mieé do utworéw dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajgcego i innych
stronach internetowych i intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatow
przesytanych droga elektroniczna, a takze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera
lub innych urzadzen stuzacych do przetwarzania danych - jakgkolwiek technika, wigcznie
z tymczasowg (czasowa) postacig pojawiajaca sie np. w pamigci RAM;
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4) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan,
w tym materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp.,
a takze wykorzystanie utworéw oraz ich elementdéw do korzystania z oraz
rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na
dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

5) tlumaczenie utworéw w catoSci lub w czesci, a w szczegélnosci na jezyki obce oraz
Zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system.

. Autorskie prawa majatkowe do utwordw, jako catosci oraz ich elementéw, przechodza na

Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utworéw, (przy czym w razie watpliwoéci utwory uwaza sie
za ustalone najpézniej z chwila wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwor zostat
utrwalony). Z tg samg chwilg przechodzi na Zamawiajacego takZze prawo wiasnosci
egzemplarzy nosnikow, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie

z utworéw na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytutu przeniesienia
prawa wiasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory utrwalono jest objeta kwotg
wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym Strony
ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw i wiasno$ci no$nikéw nie przystuguje
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecig
z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajacego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajace w szczegdlnoéci z dziatan majacych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen Iub
z koniecznoéci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci
przedsadowych i ewentualnego postepowania sgdowego.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgode twoércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub

aktualizacji utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utwordw z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy,
a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twércy takiej zgody. W zwigzku z tym
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego powyzszego oraz na
udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednoczesnie
wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajgcego z opracowarn
utwordw, ich czesci i poszczegdinych elementéw, a takze z dalszych opracowan.

. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach

eksploatacji prawo do Kkorzystania i rozporzadzania utworami, ich czesciami lub
poszczegolnymi elementami w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscia
gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to réwniez opracowarn utworéw, ich czesci
i poszczegblnych elementéw, a takze dalszych opracowan.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich bez ograniczer’ terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
Wykonawca gwarantuje, ze twérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego
przystugujgcych twércy praw osobistych do utworéw i ich opracowar i ich dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do utworéw, w szczegélnoéci gwarantuje,
ze tworca wyraza zgode na swobodny wybér przez Zamawiajacego czasu, miejsca oraz formy
pierwszego publicznego udostepnienia utwordw.
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Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawniefi i obowigzkéw
wynikajacych z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiazki te wynikajg
z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich
opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w kiérych Zamawiajacy
upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie
w zakresie uprawnien Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce dokumentaci,
ktéra nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

§8
PRAWA WELASNOSCI INTELEKTUALNEJ

. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecig

Z roszczeniami z tytutu praw autorskich co, do ktorych Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu
licencji — Wykonawca zwolni Zamawiajacego od tych roszczen lub naprawi poniesione przez
niego szkody, wynikajgce z szczegolnosci z dziatan majacych na celu doprowadzenie do
odstapienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia
roszczen os6b trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynno§ci przedsadowych
i ewentualnego postepowania sgdowego.

. Wykonawca oéwiadcza zgodnie ze swojg najlepsza wiedza, ze nie istniejg zadne prawa,

patenty lub zastosowania patentowe Ilub wiasnoéci przemystowe, ktore stosowane
w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiajacego mogtyby spowodowac¢ naruszenia patentow,
praw autorskich lub wtasnosci oso6b trzecich.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie patentéw, praw znakow

handlowych, praw przedrukéw, know-how, zastrzezeri projektowych, praw autorskich lub
wiasnosci przemystowych, ktore bylyby wtasno$cig osob trzecich.

Kazda Strona bedzie informowata drugg Strone natychmiast o wszystkich ulepszeniach
(w szczegblnosci projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach uzytkowych,
rozwigzaniach organizacyjnych), ktére moga powstac¢ w trakcie realizacji Umowy. Jezeli takie
ulepszenia beda mialy zdolnoéé patentows, kazda Strona bedzie upowazniona do
zapewnienia we wiasnym imieniu i na swoéj koszt ochrony patentowej na te ulepszenia
informujac druga Strone, ktéra bedzie miata pierwszenstwo do zakupu praw licencyjnych
z takich patentow lub wzoréw uzytkowych. Strony nie wykluczaja, ze powstate ulepszenie
moze stanowié wlasno$é wspdina, ktdra bedzie stosowng umowa o wspoiwtasnosci prawa.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

. Wykonaweca, jako podmiot korzystajacy ze $rodowiska, jest obowigzany do przestrzegania

wymagan ochrony érodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia wystapienia szkody w $rodowisku
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie podjaé niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia
szkody i podjecia dziata naprawczych.
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4. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub

10.

11.

urzadzen technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewéw albo ich
zespotdw, moga by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nieszkodzgcy drzewom lub krzewom.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialno$é w stosunku do oséb

trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac

niezgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami okre$lonymi

w szczegolnosci w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U.

z 2017 r., poz. 519), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom

w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz.1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca

2005 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) w tym za:

1) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla
roslinnoSci oraz za usuwanie drzew lub krzewoéw bez wymaganego zezwolenia
atakze za zniszczenie spowodowane niewtasciwg pielegnacjg terendéw zieleni, zadrzewien,
drzew lub krzewbw zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,

2) zanieczyszczenie woéd i gruntu substancjami niebezpiecznymi  pochodzgcymi
Z uszkodzonych maszyn i urzadzen,

3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie wéd i nienaruszania
stosunkow wodnych.
. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztéw

natozonych przez organy administracji lub sady na Zamawiajgcego z tytutu naruszenia
przepisow opisanych w ust. 5, jezeli nalozenie tych kar, optat i innych kosztéw byto
nastepstwem dziatania Ilub zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie
jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest
do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

. Kwoty, o ktérych mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze potrgcac z ptatnosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku

realizacji Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpadéw tzn. Zapewnienia bezpiecznych dia iudzi
i Srodowiska warunkéw gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz
transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadéw (odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw) oraz petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie
przekazywania odpadéw wytgcznie uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami czyli zbierania lub przetwarzania odpadow.
Szczegotowe wymagania Zamawiajacego dotyczace gospodarki odpadami powstatych
w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczace zagospodarowania
ziomu i metali kolorowych, ktorych wiascicielem jest Zamawiajacy opisane zostaty
w Zataczniku nr 9 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony $rodowiska, a w szczegélnosci
zobowigzuje sie¢ usungé na wlasny koszt wszelkie odpady powstate w wyniku realizacii
Przedmiotu Umowy. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu.
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Po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy

ma prawo zlecié powyzsze czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a nastepnie obcigzyé Wykonawce faktura na kwote stanowigcg koszt posprzatania oraz

usuniecia i utylizacji odpadéw. Zlecenie przez Zamawiajgcego powyzszych czynnosci osobie

trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wytworzone odpady.

Wykonawca moze zlecié wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu

posiadaczowi odpadéw, ktéry uzyskat pozwolenie wiasciwego organu na prowadzenie

dziatalnoéci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga

uzyskania pozwolenia.

W celu udokumentowania prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami,

Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ostatecznego

odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurg opisang w §5 Umowy pisemnej informaciji

wedtug wzoru opisanego w Zatgczniku nr S do Umowy.

Wykonawcy zabrania sie w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wwozenia lub wnoszenia odpaddw, ktére nie powstaty w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy;

2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajacym - odpadow
powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy;

3) spalania lub zakopywania odpadéw i innych materiatow

4) wprowadzania $ciekéw bytowych i $ciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze wprowadzania $ciekow
opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

5) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systeméw gospodarki wodno - Sciekowej,
odpadéw stalych, odpadéw plynnych niemieszajacych sie z woda, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zracych i toksycznych itp. okreslonych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz. U. 22017 r., poz.328).

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Dane osobowe uzyskane przez Wykonawce w ramach wykonywania Umowy beda

przetwarzane zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze:

1) bedzie przetwarzat dane osobowe wytgcznie w celu zwigzanym z wykonywaniem Umowy,

2) bedzie przetwarzat dane osobowe w systemach informatycznych zapewniajacych
odpowiedni poziom ich ochrony,

3) nie bedzie udostepniat osobom trzecim zadnych danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego lub zebranych w imieniu Zamawiajgcego,

4) nie bedzie tworzyt zbiorébw danych osobowych na podstawie otrzymanych danych
osobowych.

. Wykonawca  zobowigzuje sie do  przechowywania dokumentéw  zwigzanych

z wykonywaniem Umowy w sposob zapewniajacy ich integralno$¢.
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§11
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca utrzyma w mocy przez caly okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowa
bedzie zgodny z Przedmiotem Umowy. -

. Zakres ochrony objgé powinien odpowiedzialnoS¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu

czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$é cywilng za

szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania

(odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg zostang objete szkody rzeczowe

i osobowe wyrzadzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego wykonania
zobowigzania, iflub z czynu niedozwolonego;

2) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

3) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynno$ci lub prac.

4) szkody wyrzadzone wskutek prac rozbiérkowych, wyburzen (w przypadku Czesci I
zamaowienia).

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca

zapewni ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujacym

co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku

do Podwykonawcy bedacego sprawca szkody.

Wysokos¢ sumy gwarancyjnej oraz limitéw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC),

powinny wynosi¢ nie mniej niz, a franszyzy redukcyjne nie wiecej niz:

Warto$é umowy
do 250 000,00 zt | do 750 000,00 zt | do 1 500 000,00 zt

Suma gwarancyjna 250 000 zt 750 000 ! 1 500 000 z

ﬁnﬁgg’%h bez podiimitu 500 000 z! 500 000 zt

gnric?vr\]:c’iznoanztg;y :;ace bezipodlimtiy 500 000 zt 1000 000 z
20000 ztdia szked | 20 900 24 dla 50 000 zi dia

rzeczowych; brak
franszyz dla szkéd
osobowych

szkdd rzeczowych;
brak franszyz dla
szkod osobowych

Franszyzy redukcyjne rzeczowych; brak
franszyz dla

szkéd osobowych

Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia powinien obejmowac teren Polski.

Zamawiajgcy dopuszcza wytgczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zgodnym
z aktualnym standardem rynkowym.

Wykonawca dostarczy kopie polisy po$wiadczajgca zawarcie umowy ubezpieczenia (OC),
zgodnej z wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie najpozniej w dniu
zawarcia Umowy. Kopia polisy wraz z dowodami optacenia sktadki lub rat sktadki stanowi
Zatacznik nr 7 do Umowy.
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11.

12.

13.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej
przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie
najpozniej 3 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek
zapewnic ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce
jej zawarcie (w tym opfacenie skiadki) nie zostang dostarczone, albo je$li zakres ochrony
bedzie odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zakresu wskazanego w ninigjszym
paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia
na niekorzy§¢ Zamawiajacego bez jego zgody, badz gdy Swiadomie wprowadzi w bigd
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkoéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma
prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej
zakresie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce sktadka za zawarta umowe ubezpieczenia
wzywajgc go do zapfaty lub dokonujgc potracenia wraz z naleznymi odsetkami z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na
warunkach wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac
jakichkolwiek zmian w umowie ubezpieczenia powodujgcych pogorszenie warunkow
ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Obowigzek
Wykonawcy lub Podwykonawcdéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych uméow
ubezpieczenia nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie
moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Wykonawca zawrze ubezpieczenia u Ubezpieczycieli posiadajgcych jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi
zawartych umoéw ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy
u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy
o wspotpracy z podmiotem posiadajacym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej,
na terenie Polski.

§12
FORMY ZABEZPIECZENIA

. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkow

Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku nastepujgcych

formach:

1) w pienigdzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).
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2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie stuzy¢ Zamawiajacemu do pokrycia
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym roszczen Podwykonawcéw robét budowlanych w przypadku powstania solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na podstawie art. 647 ' kc. oraz do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawecy z tytutu Gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady.

3. Szczegblowe zasady Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczenh
z tytutu Gwaranc;ji i rekojmi ustala Zatacznik nr 8 do Umowy.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, Ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar
umownych dla kazdej z czesci zamdwienia, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku opo6znienia w wykonaniu w terminie wskazanym dla realizowanej cze$ci
zamoOwienia w §1 ust. 5 Przedmiotu Umowy lub opéznienia w wykonaniu jego czesci
w stosunku do terminu okreslonego dla tej czesci w Zataczniku nr 3 do Umowy -
w wysokosci 3 000,00 ziotych za kazdy dzier opdznienia;

2) w przypadku opéZnienia w wykonaniu w terminie obowigzku ustanowienia Ubezpieczen lub
dorgczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokosci 1 500,00 ziotych za kazdy dzien
opdznienia;

3) w przypadku opo6znienia w wykonaniu w terminie obowigzku wniesienia zabezpieczenia na
przedtuzony okres, w sposdb zapewniajgcy zachowanie jego ciggtosci lub nie wniesienie
uzupetnienia zabezpieczenia - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych) - za kazdy
dzien opéznienia,

4) w przypadku opdZnienia w usunigciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czg$ciowym Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy -
w wysokosci 3 000,00 zlotych za kazdy dzier opdznienia;

5) w przypadku opo6znienia w usunigciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwaranc;ji lub
rekojmi - w wysoko$ci 3 000,00 ztotych za kazdy dzier opéznienia;

6) w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od Umowy w catosci lub czesci, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 170 000,00 ziotych;

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci - w wysokosci 5 000,00
ztotych za kazde jednokrotne naruszenie tego obowigzku;

8) za kazdorazowe naruszenie zakazu okre$lonego w §2 ust. 3 Umowy w wysokoéci
20 000,00 ztotych;

2. Kary umowne mogg by¢ potracane jednostronnie przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytulu odstgpienia od Umowy

w catosci lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

4. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysoko$é zastrzezonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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§ 14
POUFNOSC

1. Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje si¢ do zachowania w S$cistej
tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiazuje sie
traktowaé je i chroni¢ jak tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane
z Umowa (w tym takze sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunkéw
Umowy, w trakcie postepowan majgcych na celu zawarcie Umowy oraz
w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaty one udostepnione Wykonawcy w zwigzku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaty pozyskane przy tej okazji w inny
sposéb, w szczegdlnosci informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handiowym, administracyjnym,
marketingowym, w tym dotyczace Zamawiajacego, a takze innych podmiotow,
w szczegoélnosci tych, z ktérymi Zamawiajgcy pozostaje w stosunku dominacii lub zaleznosci
oraz, z ktérymi jest powigzany kapitatowo lub umownie (Informacje Poufne).

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego ujawnia, upubliczniac,
przekazywaé ani w inny spos6b udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywac do celow
innych niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

1) ktére sg dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiajacego,

2) ktore zostaly uzyskane z wyraznym wytaczeniem przez Zamawiajgcego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufnos$ci,

3) ktore zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich
informaciji,

4) ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow
prawa lub na podstawie zadania uprawnionych wtadz,

5) ktére stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne
swoim pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadajgcym osobowos$ci prawnej, ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng. ktorymi
postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim
ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych
w Umowie. Za dziatania lub zaniechania takich osob Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jak za dziatania i zaniechania wiasne.

6. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze
Wykonawce bezterminowo, takze w razie wygasnigcia, rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sig, ze zaréwno on, jak i osoby, ktérymi postuguje sig¢ przy
wykonywaniu Umowy, niezwtocznie po zakoriczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde
pisemne zadanie Zamawiajacego, bezzwiocznie zwrdca lub zniszcza wszelkie dokumenty lub
inne nosniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciggi, za wyjatkiem
jednego ich egzemplarza dla celéw archiwalnych, ktéry Wykonawca uprawniony jest
zachowac.
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§15
SILA WYZSZA

Strony zgodnie uznaja, ze Sita Wyzsza to zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i

niezalezne od woli Stron, ktére wystapito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie

Umowy w catosci lub w cze$ci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony

uznajg w szczegdlnosci:

1) kigski zywiolowe, w tym: trzgsienie ziemi, huragan, pow6dz, inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

2) akty wtadzy paristwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkéw u Stron.

. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie

z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 2 dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na
pi$mie 0 wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych Site Wyzsza wymieniajgc przy tym
zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sig wywigzaé oraz wskazujac
przewidywany okres, w ktdérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze
dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjgé
dziatania niezbgdne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej
trwania.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystapieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwalym, powodujgcej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje
w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakoriczone,

jezeli po uptywie 5 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia chyba, ze
przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie
i okreslg inng date zakorczenia negocjaciji.

. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie

z ust. 4, kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§ 16
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE UMOWY

. Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.
. Rozwigzanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
. Zamawiajgcy moze z waznych dla siebie powodéw, w kazdym czasie, zawiesi¢ wykonywanie

Umowy, poprzez zioZzenie Wykonawcy o$wiadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy
(zwanego dalej ,Oswiadczeniem o Zawieszeniu”), w ktérym Zamawiajacy poda:

1) przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego,

2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),

3) przewidywany czas trwania zawieszenia,
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4) termin spotkania Stron przypadajacy nie pdzniej niz 3 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce O$wiadczenia o Zawieszeniu, podczas ktdrego uzgodniony zostanie sposéb
zabezpieczenia terenu realizacji prac budowlanych oraz procedury wykonania
obowiazkéw Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego Oswiadczenia o Zawieszeniu, o ktérym mowa

w ustepie poprzedzajacym, Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie zaprzestac

wykonywania swoich zobowigzarn umownych oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbiorki

i realizacje Przedmiotu Umowy w sposéb umozliwiajacy dalszg realizacje Umowy po uptywie

okresu zawieszenia bez uszczerbku dla czesci zrealizowanej do daty zawieszenia.

Wykonawcy przystuguje prawo zadania:

1) zaptaty bezspornego wynagrodzenia za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania
przez Wykonawce ,O$wiadczenia o Zawieszeniu” prace oraz za prace w tfoku
u Podwykonawcéw w oparciu o protokoly zaawansowania prac na dzien otrzymania
Oswiadczenia; Zamawiajacy zaptaci za te roboty na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce stosownie do postanowien §4 Umowy po protokolarnej inwentaryzacii
Zaawansowania prac,

2) zwiekszenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, ktore
Wykonawca poniést z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztow
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po uptywie
okresu zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnien miedzy
Stronami, kwoty zwiekszajgce wynagrodzenie zostang doliczone do czg$ci wynagrodzenia
przypadajgcej za poszczegbine etapy realizacji Umowy, w ktérych nastapito zawieszenie
wykonywania Umowy,

3) przedituzenia terminéw realizacji Umowy o czas odpowiadajgcy okresowi zawieszenia
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do uptywu terminu okreslonego w ust. 7).

. Przedtuzenie terminéw realizacji Umowy lub zwiekszenie wynagrodzenia, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajacym, nastapi w drodze aneksu do Umowy.

. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania od

Zamawiajgcego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od nigj

odstapié w przypadkach i w sposéb okreslony ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz
innymi przepisami w szczegélnosci Kodeksem Cywilnym.

. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie ust. 1

lub 7 oraz innych postanowien Umowy, Zamawiajacy moze od Umowy odstagpi¢ w catosci lub
czesci, jezeli Wykonawca:

1)  nie rozpoczat prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny,

2)  przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa diuzej niz 3 dni,

3) nie przediuzy obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminach okreslonych w Zataczniku nr 8 do Umowy,

4) pozostaje w opdznieniu w nalezytej realizacji ktéregokolwiek z etapéw okreslonych
w harmonogramie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, przez okres przekraczajacy 7
dni kalendarzowych,
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5) naruszy obowigzek zachowania poufno$ci wynikajacy z Umowy, o ktérym mowa
w § 14 Umowy,

6) naruszy obowigzek zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa
w § 11 Umowy,

7)  nie usunie wad przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci w terminie okre§lonym
zgodnie z § 6 Umowy,

8) nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmig w terminie okreslonym zgodnie
Zz § 6 Umowy,

9) podejmie dziatania zmierzajagce do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w sposéb naruszajacy postanowienia Umowy,

10) naruszy w spos6b istotny swoje obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy,
przez co nalezy rozumiec¢ takie naruszenie Umowy, ktére zostanie na pismie wskazane
przez Zamawiajgcego i nie zostanie przez Wykonawce usuniete w okresie
przekraczajgcym 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego
wskazania Zamawiajgcego,

11) jezeli wobec Wykonawcy zostanie zlozony wniosek o wszczecie postepowania
upadtosciowego zgodnie z przepisami wiasciwymi w jurysdykcji, w ramach ktérej
znajduje sie siedziba Wykonawcy,

12) powierzy wykonanie cato$ci lub czesci Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego,

13) wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umowa, w szczegodlno$ci naruszenia przez
Wykonawce zakazu okreslonego w §2 ust. 3 Umowy;

14) niewyptacalnosci Wykonawecy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 — Prawo
upadiosciowe (t.j.: Dz. U. z 2016 r,, poz. 2171 ze zm.),

15) wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce w sposéb zagrazajgcy mieniu
Zamawiajacego lub innej spékki zaleznej, stowarzyszonej lub powigzanej z TAURON
Polska Energia S.A. w Katowicach.

. Jesli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstgpienia od Umowy Strona

uprawniona moze wykonaé w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do

ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy w cato$ci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajacego

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejacych na

dzien skutecznosci odstagpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie

§ 13 Umowy.

. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. W przypadku odstagpienia od Umowy w czesci przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawcy bedzie

przystugiwato uprawnienie do zgdania zaptaty cze$ci Wynagrodzenia odpowiadajacej

zakresowi nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu Umowy do dnia zlozenia o$wiadczenia

o odstgpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron

w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dtuzszym jednak niz 5 dni kalendarzowych od dnia

doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, potwierdzg na pi$émie stan zaawansowania

nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu Umowy do dnia zfozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu od Umowy.

. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 1

lub 2 oraz innych postanowiert Umowy, Zamawiajagcy moze od Umowy odstagpi¢ takze bez

podawania przyczyn w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia Umowy.
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§18
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

1. Przeniesienie wynikajacych z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a w szczegdlnoéci ustanowienie na nich zastawu lub objecie przekazem wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Przeniesienie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgodg od spetnienia przez Wykonawce praw
lub obowiazkéw wynikajacych z Umowy, okreslonych warunkéw lub przestanek.

§ 19
OBOWIAZKI INFORMACYJNE

1. Wykonawca oéwiadcza, ze w zwigzku z przynalezno$cia Zamawiajgcego do Grupy
Kapitatowej TAURON, ktérej holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spoiki
publicznej, Wpykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci
informacji dotyczacych przedmiotowej umowy w zwigzku z wypeinianiem przez TAURON
Polska Energia S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z art. 56 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentéw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych oraz rozporzgdzenia Ministra
Finanséw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkow uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebgdgcego panstwem
cztonkowski.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu listy jednostek zaleznych
wchodzgcych w sktad jego grupy kapitatowej w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci oraz
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie w skiadzie tej grupy.

§ 20
PRZEDSTAWICIELE

1. Strony ustanawiajg nastepujacych przedstawicieli do wspétpracy w ramach realizacji
Umowy(*):

dla Czesci ....:
Ze strony Zamawiajgcego - Koordynator Umowy:
e r e el JfakS o, ,
€M 1evvicei e :
e ie st e aeeernr e ——————aaaraeans el ,faks v, ,
CMNAH s .
Ze strony Wykonawcy:
e e e aaeas el e Jfaks ,
E-MAI .o e ;
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(*) uzupeini¢ odpowiednio do wyniku postepowania przetargowego

. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony jednoosobowo do kontaktéw roboczych,

podpisywania protokotéw.

. Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony jednoosobowo do skiadania i przyjmowania

wigzgcych Wykonawce oswiadczen woli i wiedzy.

§21
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

. Jezeli po zawarciu Umowy nastgpi zmiana przepiséw prawa lub wprowadzone zostang nowe

przepisy prawa, chyba ze powyzsze przepisy byly nalezycie ogloszone przed dniem
podpisania Umowy, a takZze nastgpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w zwiazku
z realizacja Przedmiotu Umowy, powodujagca koniecznosé zmiany, modyfikacji lub
odstepstwa w odniesieniu do jakosci, ilosci lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana
decyzji nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wowczas Zamawiajgcy ma prawo do zmiany postanowierh Umowy, w zakresie wynikajacym
Z powyzszych zmian.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczace:

1) oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy,

2) danych wskazanych w §6 ust.4 i § 20 Umowy,

3) danych wystawcy i odbiorcy faktury a takze danych adresowych dotyczacych wystawiania
i dorgczania faktur oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca nie moze domagaé sie¢ zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
. Wszelkie spory wynikte z Umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu witasciwego

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzane sg do bezzwtocznego aktualizowania wszelkich informacji majacych

zwigzek z Umowa.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa

powszechnie obowigzujgcego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

. Wwypadku, jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub bezskuteczne,

nie wptywa to na wazno$¢ lub skutecznoéé innych postanowien. Strony bedg dazyty do
zastgpienia postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi
z pierwotng intencjg Stron.

. Integralng cze$é Umowy stanowia:

Zatgcznik nr 1 — Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy
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Zatacznik nr 2 Dokumentacja

Zatacznik nr 3 Szczegoétowy harmonogram realizacji prac

Zatgcznik nr 4 Protokot odbioru

Zatacznik nr 5 — Zasady wspotdziatania Stron w zakresie prac dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych

Zasady wynagradzania

Zatgcznik nr 6

Zatgcznik nr 7 — Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zaptaty sktadek
Zatacznik nr 8 — Formy zabezpieczenia
Zatgcznik nr9 — Gospodarka odpadami

Zatacznik nr 10 — kopia ,Formularza oferty z Formularzem Wyceny”

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzempilarzach, po jednym egzemplarzu dia
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

26



Zatgcznik nr 1
Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy

Czesc I: Wykonanie przetozenia instalacji branzy elekiryczne;j.

| PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy w zakresie Czesci | zaméwienia jest wykonanie rob6t polegajgcych na
przektadkach instalacji branzy elektrycznej znajdujacych sie w obiekcie przeznaczonym do
rozbiérki, w oparciu o otrzymany od Zamawiajgcego zatwierdzony projekt budowlany p.n.:
Rozbiérka istniejgcego budynku wymiennikéw ciepfa.

2. Obiektem przeznaczonym do rozbiorki jest budynek wymiennikow ciepta usytuowany na
terenie TAURON Wytwarzanie — Odziata Elektrownia Stalowa Wola.
Parametry obiektu:

budynek niepodpiwniczony, 2- pietrowy, pokryty papa asfaltowa
konstrukcja stalowa szkieletowa

- wymiary: 19,34 m x 38,50 m x 29,0 m (wysokos¢)
- powierzchnia zabudowy 767,4 m?
- powierzchnia uzytkowa 2 147,9 m?
- powierzchnia catkowita 2 256,6 m?
- kubatura brutto 21 900,0 m®
i ZAKRES PRAC
L.p. WYKONANIE PRZEKLADKI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ llosé ::::;
1 Odkrycie kanatéw kablowych na zewnatrz budynku wymiennikowni ciepta 80 m
2 Weryfikacja stanu istniejgcego zgodnie z projektem technicznym, lokalizacja 1 kol
kabli p
3 Demontaz istniejgcych, skorodowanych pétek kablowych w kanale kablowym 2 szt
4 Wykonanie prac porzgdkowych kanatu kabiowego, demontaz nieczynnych 1 kpl
kabli
5 Oczyszczenie i pomalowanie wspornikow pélek, w razie koniecznosci ich 1 kol
wymiana P
6 Montaz nowych potek kablowych w kanale kablowym, podigczenie do 2 -
instalacji uziemiajacej
7 Montaz pionowych pdtek kablowych z estakady do kanatu kablowego 2 szt
8 Utozenie nowych odcinkéw kabli w kanale na potrzeby mufowania 21 szt
9 Przecinanie istniejgcych kabli i przektadanie do miejsca mufowania 21 szt
Wykonanie mufowania istniejgcych kabli sitowych prgdu zmiennego z nowo
10 . : . 10 szt
potozonymi odcinkami
Wykonanie mufowania istniejgcych kabli sitowych pradu statego z nowo
1" ) . . - 9 szt
potozonymi odcinkami
12 Wykonanie mufowania istniejgcych kabli sterowniczych z nowo potozonymi 2 -
odcinkami




i 13 Przelozenie istniejgcego kabla teletechnicznego po nowej trasie 1 szt
|
| 14 Przetozenie kabla $wiattowodowego, montaz mufy, montaz skrzynki zapasu, 1 kpl.
% spawanie $wiattowodow
15 Wymiana opraw o$wietleniowych oraz skrzynek tgczeniowych o$wietlenia 4 kpl.
zewnetrznego na estakadzie.
16 Demontaz nieczynnych kabli z budynku wymiennikowni 1 kpl.
17 Pomiary rezystancji izolacji kabli, pomiary skuteczno$ci ochrony 1 kpl.
przeciwporazeniowej, uzgodnienie kolejnosci faz
18 Badania i pomiary $wiattowodu, badanie i pomiary kabli teletechnicznych 1 kpl.
19 Wystawienie protokotéw z badan i pomiaréw LU kpl.
20 Opracowanie dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez projektanta 1 kpl.
Uwagi:

Przy realizacji prac nalezy uwzgledni¢, ze na obiekcie bgdg réwnoczeénie realizowane roboty
objete zakresem Czesci Il zamdwienia tj. roboty rozbiérkowe budynku, w zwigzku z powyzszym
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspdtpracy z Wykonawcg tych prac.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 1
Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy

Czesé II: Wykonanie rozbiérki budynku wymiennikéw ciepta.

| PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy w zakresie Czesci || zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych
rozbidrkowych w oparciu o otrzymany od Zamawiajgcego zatwierdzony projekt budowlany
p.n.: Rozbibrka istniejgcego budynku wymiennikéw ciepfa.

2. Obiektem przeznaczonym do rozbidrki jest budynek wymiennikéw ciepta usytuowany na
terenie TAURON Wytwarzanie — Odziata Elektrownia Stalowa Wola.

Parametry obiektu:
- budynek niepodpiwniczony, 2- pietrowy, pokryty papg asfaltowg
- konstrukcja stalowa szkieletowa

- wymiary: 19,34 m x 38,50 m x 29,0 m (wysokos¢)
- powierzchnia zabudowy 767,4 m?
- powierzchnia uzytkowa 2 147,9 m?
- powierzchnia catkowita 2 256,6 m?
- kubatura brutto 21 900,0 m®

Gtéwne prace rozbidrkowe moga rozpoczaé si¢ po przetozeniu instalacji branzy elektryczne;.

I ZAKRES PRAC
Lp PRACE ROZBIORKOWE llosé | Jedn.
miary

1. | Zabezpieczyé tymczasowo przed zniszczeniem: gorng czes¢ kanatow 40 m?
kablowych biegngcych wzdtuz bocznej $ciany budynku .

2. | Zabezpieczy¢ tymczasowo zadaszenie klatki schodowej oraz pokrycie 250 m?
dachowe, sgsiadujgcego budynku rozdzielni elektrycznej R8.- ok

3. | Wykonaé ogrodzenie tymczasowego placu odktadczego z siatki 180 m
stalowej diugosci, wysokosci 2m z dwoma bramami o wymiarach szer.
B6m, wysokos$ci 2m. oraz demontaz po zakoniczeniu zadania.

4. | Rozbiérka budynku wymiennikéw ciepta wraz z segregacjg ztomu oraz 1 kpl.
wywiezieniem i utylizacjg materiatow odpadowych

5. | Wykonanie obudowy klatki schodowej rozdzielni elektrycznej R-8 2,2 t
Montaz konstrukcji uzupetniajgcych pod lekkg obudowe z profili
walcowanych na gorgco o masie elementu: ponad 80 do 120 kg

6. | Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy obustronnej scian z 92 m?
ociepleniem (blacha trapezowa z ociepleniem — ptyta warstwowa)




Uwagi:
Przed przystagpieniem do rozbiorki budynku wymiennikow ciepta nalezy:

1)

2)

3)

zabezpieczyé przed zniszczeniem: gorng cze$é kanatow kablowych biegngcych wzdtuz
bocznej $ciany budynku, zadaszenie klatki schodowej oraz pokrycia dachowego, budynku
rozdzielni elektrycznej R8,

wykonaé ogrodzenie tymczasowe placu odktadczego z siatki stalowej diugosci 180 mb,
wysokosci 2 m z bramg o wymiarach szer. 6m, wysoko$ci 2m,

przy realizacji prac nalezy uwzgledni¢, ze na obiekcie bedg rownoczeénie realizowane roboty
objete zakresem Cze$ci | zamoéwienia tj. przekiadki instalacji znajdujgcych sig
w obiekcie, w zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy
z Wykonawcg tych prac.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 2
»Dokumentacja”

1. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego stuzgca wykonaniu Przedmiotu Umowy zawiera:
1) Projekt budowlany p.n. ,Rozbiérka istniejgcego budynku wymiennikéw ciepta wraz ze
znajdujaca sie w nim infrastruktura technologiczna”,
2) Projekt ,Przektadki instalacji elektrycznych i teletechnicznych”,
3) Decyzja o udzieleniu pozwolenia na rozbiérke z dnia 02.02.2015r.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig integralng czgs¢ niniejszego zatacznika.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
czgsé opisowa

Podstawa opracowsnis:

Inwestor (wlasnosé dziafi): TAURON Wytwarzanie S, A_
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice.

Dzislke: or ewidencyjny:  2741/198
Przedmiot i zakres inwestyeji:

BudynekwymmwmodMnywwbodniunﬁqcywozbudynkm

Iozﬂzielniehhlquj. ,z-mw,ow"mw-mm-
Podeimove du g O WY 1934 3501wkl o 29,0
- powierzchnin zabudowy 7674 m?
- powlerzohnia uzytkowa 21479 m?
- powitrzchnia catkowita 22566 m*
- kubatura brotto - 21900,0 m®
Istniejgcy stan zagospodarowanias
mwnmw“mmmmwms-mwm
Stan Istaiej dzinlce
Istniejacy na
Budynek wymi clepln, 0 konstrukgji sekieletowe], pokryty papg —
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Uzbrojenie:

Dziatka uzbrojona: istniejq przylacza elektryczne, gazowe gazu ziemnego, wodociggowe,
kanalizacyjne, teletechniczne oraz technologiczne, wykonane do istniejacych budynkéw. Przez
przedmiotowy budynek, przeznaczony do rozbidrki, przechodzg przylacza: wodociggowe

i cieplownicze, do budynku rozdzielni elektrycanej, kitre bedg podlegaty pezelozeniu poza obrys
likwidowanego obicktu. Pozostate instalacje zasilajace przedmiotowy budynek — przeznaczone
razem z budynkiem do rozbidrki.

Informacja dotyczgea dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoblczesnej:

Teren, na kirym znajduje si¢ obiekt przeznaczony do rozbiérki, nie jest objety ochrong
konserwatorskg i brak jest na nim obicktéw podlegajacych ochronie konserwatorskiej.

Informacja dotyczgea eksploatacji gérniczej:

Teren, na kiérym znajduje si¢ obiekt przeznaczony do rozbibeki, lezy poza obszarem szkéd
gbmiczych.

Informacja dotyczaca warunkéw ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:
Obszar nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej.

Teren objety wnioskiem nie znajduje si¢ obszarze pasa techniconego, pasa ochronnego oraz
morskich portéw i przystani.

Teren objety wnioskiem nie jest narazony na osuwenie si¢ mas ziemnych.
Teren objety wnioskiem nie lezy w granicach parku, bydZ jego otuliny.

Teren objety wnioskiem nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu.

Teren objety wnioskiem lezy poza strefy ochronng wdd powicrzchniowych.
Teren objety wnioskiem nie jest zagrozony wodami powodziowymni.
Informacja o oddzialywaniu budynkn na dziatki sysiednie:

Planowana inwestycja nie spowoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwodci korzystania z wody, kenelizacji, gazn, energii elektryczne] oraz
érodkéw Igeznosei,

- pozbawienia doplywu $wiatla dziennego do pomieszezefi, przeznaczonych na staly pobyt Judzi,

- ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, hates, 2aki6cenin elektryczae, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleby,

- zmiany stanu wody pa gruncie, a zwiaszeza kierunku odplywu znajdujqesj sig na gruncie wody
opadowej — ze szkody dla gruntéw sgsiednich.
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Dage ogilne budynkny Preeznzczonegn do rorbidrid:

udynek ciepla: od wschodniej spsindujscy bezpodrednic z
rozdzielni e A niepodpiwniczmy. 2 - pigtrowy, o konstrukeji stalowe;j szkicletowej,
kxyty papy Budynek nalez do kompleks 3 Pizygotowywanin

Lokalizacja:
Budynek i i na dziskee nr ew, 2741/198, w o
3 ~ Cetitrum w Stalowej Woli, w bezposrednim sasiodetwie razdzieini elektrycens;

Rama stalows 'qmsiguslupéwsmlowydazbhchmicopduhnjnﬂ,%mxo,“m,m
wysokoéothdymmpnhaul 1 pigtra, przech wdwuteownﬂdlﬁo,mwysokoﬁ
hndquizmmubmmmdwhowezdwmmwBSpmwo
o stelowych 1550,
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Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne o konstrukcji stalowsj, oblozone plyta warstwows — obustronna blacha
trapezowa z rdzeniem z weiny mineralnej gr. 12,0 cm, Konstrukcje nosng $cian stanowig stupy z
dwuteowmikéw IPE240, do ktérych przymocowane sg rygle z dwéch, polaczonych ze sobg
ceawnikéw C160, Scumy zewnetrzne klatki schodowej, czgéciowo wykonane z pustakéw
szklanych tzw. ,luksferéw”. Czgéé Sciany zewngtrznej od strony pénocnej, iczaca budynek
nastawni wymlemukéw 2 budynkiem wymiennikéw ciepla, podczas rozbiérki budynku nastawni
wymiennikdw, pozosta{a nierozebrana i wykonana jest czgSciowo z cegly ceramicznej pelnej,
dziurawki, cegly wapienno — piaskowej, a czgéciowo z pustakw gazobetonowych.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne gr. 25,0 cm, wykonane sg czgéciowo z pustakéw gazobetonowych, czesciowo
z cegly ceramicznej pelnej, z obustronnym tynkiem cementowo ~ wapiennym. Sciany
wewnetrzne dzistowe gr. 12,0 cm, wykonane sq z cegly ceramicznej dziurawki 2 obustronnym
tynkiem cementowo — wapiennym.

Konstrukeja dachu:

Konstrukcje nosng dachu stanowig dzwigary belkowe z dwuteownikidw stalowych I550. Na
dzwigarach dachowych oparte sg platwie z dwuteownikéw 1240, na ktérych wykonane jest
pokrycie.

Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa, ukiadana na platwiach stalowych, W péiniejszym
czasie, na pokryciu z blachy wykonano ocieplenie z welny minerslngj twardej pr. 8,0 cm

i wlozono 3 warstwy papy asfaliowej na lepiku.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna stalowe pojedynczo szklone. Drzwi zewnetrzne stalowe, nieocieplone, o konstrukeji
stalowej obite blachg. Drzwi wewngtrzne czgéciowo stalowe, a czgfciowo drewniane (gidwnie w
wezlach sanitarmych).

Posadeki:
Na wazystkich kondygnacjach w budynku, mamy posadzki betonowe przemyslowe.

Suwuica:
Budynekwyposaimw;e&tréwmetwwniogoudimgﬂzmhﬁmumnomémdekmly
inwestora. Suwnica porusza si¢ po stalowych belkach podsuwnicowych — blachownicach o
przekroju 0,30 m x 0,94 m.

Instalacje:

Budynek wyposazony jest w wewngtrzne instalacje: elektryczng, cieplownicza c.0. i c.w..,
wodociggows, kanalizacyjng i instalacje technologiczne. Instalacje cieplownicze i technologiczne
8y juZ nieuzytkowane i nieczynne.

Opis sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych:

Zagospodarowanie placu rozbiérki 1 wytyczne ogfine.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, nalexy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenis, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie potrzebnego sprzetu,
maszyn, urzgdzed} i narzedzi, zardwno do samej rozbidrki jak i do usuwania materialéw
pochodzgeych z rozbibrki.

Teren, na ktérym odbywaé sig bedzie rozbidrka obiektéw budowlanych, nalezy ogrodzié
odpowiednim ogrodzeniem o wysokosei co najmniej 1,50 m i oznakowaé tablicami
ostrzegawcezymi, W celu zapewnienia bezpieczefistwa rob6t rozbidrkowych, wszystkie przejfcia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca, powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierami, &



Wyposaz -
28s1¢gu robét rozbiérkoﬁfych, nalezy odpowiednio zabezpieczys jyb Wyznaczy ¢ Ze
obejscia objazdy, ktére Powinny by Wyraznie oznakowane, Wiazd na teren budowy bramam; o
Szerokodciach mip, 4,0m, bezposrednio » Wewnetrznych istniejacych drig o nawierzchni

Wymegane Jest zbadanie elementw podleggjacych rozbibree, w caly stwierdzenis joh Powigzan
k.onstrukcyjnych, tak sby usuwanie Jjednego elementy nie pawodowato spadania, bgds 2awelaniy

Odpady nie magazynowane w migjscu joh Wylwarzania, lecz maga byé jedynie czZasowo
bggqm zakoriozenia prac zwiqmnychz Wytwarzaniem odpadéw, w

miejscach, w 8possh mbezpieczajqcy przed iem, zsunieciem hub ToZsunigciem sip
Stos6w materialGw § uleﬂx:enww Dopuszezg 8ie réwniez Systematycany Wywdz ef:mantaw
Pochodzgoych Z rozbiérki, odpadéwy § gruzn, idrkowye
Pracownicy Zatrudnieni proy pracach rozbisekowych, Powinai bys preeszkolen; i dokladnie
zaznajomien; Zakresem prae, jak réwniez powinni Otrzymaé dokumentacjp, ze Soisle okreglony
ko!ejnodciq demontaz, Poszczegbinych elementéw, Pracownigy Powinni byé Wyposazeni w
odzies robocag, hehmy, okulary i rekawice ochronne, 4 Wezystkic narzedzig, ASeyny § sprzet,
We PIZy pracach rozbidkowych, powinny bys Utrzymywane w naledytym stanie

ym,

czn
Rozbidirke elementéw e oraz betonowych, zaleca sig wykonywag POPrzez rozkiwanie
fotami pre . N

wi5tn
Pracach rozbibrkowych, nalety na bj ledniag panuigce waruplk; Btmosfetycme,
I;P:szyﬁcms opaddw deszcy fub éniegy, a m;:q;o tta“:cz:i silnego wiatru, nie wono Prowadzi prac
rozbibtkowych ng wWysokoéciach, Znajdujgee si¢ poblizy rozbidrki elementy takie Jak latarnie,
stupy z Przewodami, drzew, estakady, itp, nalezy zabezpiecayt proa jop uszkodzeniem,
Do prac rozbirkowyeh mosng Przystapié dopiero po Stwierdzeniy, z¢ Wwazystkie instalacje v
d -

Sprzeti Wyposagenie, .
Do prac rozbibrkowych Riezbedne beds miedzy innym; takio masayny ; Wwzqdzenia jak:
- diwig Samojezdny z o
- tadowaris o duzej pojemnogei lyﬂn,
z



- inne drobne narzedzia reczne. N '
Do demontezu elementéw budynku, nalezy uzyé diwigu samojezdnego-o wysiggn ok. 35,0 mo
odpowiednim udswigu (mm. 16 tm), dostosowanym do najcigszego demontowanego-elementu.

P x!,lu'- BRI

Kolejnoﬁé rozbiorki wykonywania robdt.

Etap I Odcig budynek wymiennikdéw ciepla od sieci zewngtrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej, technologicznych i technicznych oraz doplywu pradu elektrycznego.
Wykonaé przelozenie wewnetrznych instalacji; cieptowniczej § wodociggowsj,
prowadzonych przez budynek, do sgsiedniege budyni rozdzielni elektrycznej, poza
obrys budynku przeznaczonego do rozbidrki.

Etap IL: Przystapit do rozbidrki pokrycia dachu, poczawszy od pupy ue lepiku, wehny
mineralnej, & skoficzywszy na blasze trapezowej. Réwniczesnie zdemontowad elementy
wentylacyjne, zamontowane w dachu oraz rary kanalizacji deszczowej, do poziomu

gomege stropu.

Etap III; Nastgpnie rozpoczaé rozbibrke zewngtrznych okladzin $ciennych z phyt warstwbwych
stolarki okiennej oraz rozpoczst rozbidrke konstrukeji nofne] Scian zewtigttznych, rygli
i stupéw do poziomu gémego stropu, Nie wolnn prowadzic rozbidrki elementéw,
Jjednoczednie w kilku miejscach. Zabrania sig przebywania zaréwno pod, jek i na
rozbieranym elenwencie, Tiownolegle rozbieraé elementy zewn¢trzne mocowane do §cian,
takie iuk drabine na dach.

Etap IV: Nastepuie mozna rozpoczgé rozbidrke stalowycb platw: dadlowych oraz sigieft
polaciowych i konstrukeji waporczych wentylacii dachowyeli. Nie wolno prowadzié
rozbibrki elementéw, jednoczesnic W kilku miejscach, Zabrania si¢ przebywania zaréwno
pod; jak i na fozbleranym elemencie.

Etap V: Przystapié do rozbidrki stalowych diwigardw dachowych. Nie wolng prowadzié
rozbidrki elementéw, jednoczeénie w kilky miejscach. %abmiﬁﬁfq?mebywama zaréwno
pod, jak i na rozbieranym rlemencie; Gitwne konstrukcyjne elementy stalowe staraé sie
demontowat % TaK] sposb, aby byl mozliwoéé powisrego ich wykorzystania.

Etap VI: Po rozbiree konstrukeji dachdwej, rozpoczat rozbidrke wezla cieplowniczego 7 Galy
mslalac]q technologiczng oraz demontaz wezystkioh innych istmiejgcych konstrukeji
_i elementéw-statowyeh, balustrad, itp., sdokalizowanych na goruym steopie.

Etap VIE Przysigpi¢ do rozbitei stupbw stalowych, steded § usztywmied, do pozionar stropu
nejwyzszej kondygnac]i, & take rozpoczat rozbiliks kiatki schodowej, do poziomu
stropu najwy2szej kondygnacji. Giéwrie konstrukcyjne elementy stalowe starad sie
demontowaé w taki spossdb, aby byla mozliwoié powtdmego ich wykorzystania,

Etap VI Nastepnie rozpoczat rozbidrke stropu najwyzszej kondy gnacji. Skuf zbrojong
posadzke betonowa, dalej w kolvinadci zdemuntowaé blachq trapezows (element nosny
posadzki betenowej),

Etap IX: Po rozbibree posadzki betonowej, rozpoczgé rozbidrke nofnuil:. stalowych elementéw
konstrukcji stropn. Nie wolno prowadzié rezbidski elementdw, jednoczednie w kilku
miejscach. Zabrania sig przebywania zaréwno pod, jak i na rozbieranym elemencie.



Etap X: Nastepnie rozpoczgé rozbidrke zewngtrznych okdadzin Sciemych z phyt warstwowsch,

rozbicranym elemencie. Réwnolerlt rozbieraé elementy zewngtrzne mocowane do $cian,
takie jak drabina na-dnch. Rozpoczaé rownies rozbibrke murowanej seiany od strony
pSlnccnej, éciany Ppozostawionej po rozbiéree budynku nastawn; wymiennikéw,

Btap XI: Przystgpié do rozbiérki klatki schodowej, kenalizacji dqngwxmhmiﬂ?
technologicznych itechnicenych, do poziomy Sopi THid Parterem. W trakeie rozbidrki
Klatki schodowej; naley f6whiez rozebrad antresolg - dojécie do suwnicy.

EMPXH W dalszej kolejnosei rozpocza¢ demontaz suwnicy, wraz z drabinkami, pomostam;
i belkami podsuwnicowymi, Zabranja sig przebywania zaréwno pod, jak i na rozbieranym
elemencie,

Etap X11i: Przystgpi¢ do demontazy shipsw nosnych, steren § usztywnied, do Poziomu stropo
nad parterem. Nie wolno prowadzié rozbirki element6w, jednoczeénie w kilku
miejscach. Zebranie sip przcbywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemsncie.
Gtéwne konstrukeyine slementy stalowe staraé si¢ demontowad w taki sposéb, aby byla
moiliwoéé*p'éﬁtémgo ich wykorzystania,

Etep XIV: Nastepnie rozpoczad rozbidrke pomi sanitarmych oraz demontas wszystkich
innyoh istniejgcych konstrukeji i elementéw stalowych, bajustrad, itp., zlokalizowanych
na stropie nad parierem, a takze przejs$é do rozbiddd Samego stropu. Wyburzyé fcianki
dzialowe wraz 7 wyposasefiiem sanitarnym otraz skué 2zbrojong posadzke betonows, dalej

- wiatejnoéel zdemontowas blachg trapezows (element noény posadzki betonowey),

Etap XV: Po rozbiéree Pposadezki betonowej, rozpoczab rozbistke nosnych, stalowych elementéw
konstrulecji stropu nad parterem, Nie wolno prowadzif sozhidrig elci 6w, jednoczesnie
w kilku quscacb. Zabrania sig preebywitiia zardwno pod, jak i na rozbieranym

elemenciz; -

Btap XVI: Nastgmﬂem@ocqérozbiérk@ zewngtrznych okdadzin dciennych z pi wowyeT,
stolarki okiemmej orsz rozpoczgt rozbiérke ko ii —&mmmﬂh, rygli
islupéwdopoz!omutemmZabrggi;si«; i zar6wno pod, jak i na i
elemencie, rozbiera do kofica, elementy zewnetrzne mocowane do Soian,

» Yakiejak ing na dach,

Etap XVIE: Przystapié do rozbidrki kiatki schodowe], kanalizacii deszozowej i innych insiafacyi
technologicznych i technicznych, do pozionu posadzki parteru. ZakoficzyE thwniez
rozbiérke murowanej Sciany od strony péinocnej, Sciany-pozGitawionej Po rozbidree
budynku nastawni wymiennikéw, W- buezyé-take ciang murowans, oddzielajscq
przedmiotowy MW ciepla, od budynknmzdziehu elektrycznej,

Rozebraé rdwnies y wydzielonego pomieszczenia na parterze, czedciowo stalowe z
murowane.

Etap XTX: Rozebras posadzke betonows, wraz ze wszystkimi elementami ZAMOCOWaNYmi ng
Posadzoe partera, do poziomu 0,30 m, ponizej poziomu tereny,

.
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Etap XX: Wykonat osfong Sciany budynku rozdzielni elektrycznej, po rozbitree $ciany
murowanej, poprzez oblozenie bluchg trapezows. Blache mocowaé do konstrukeji
stalowej budynkn rozdziehni.

Etap XXT: Kanaly techniczne w posadzce parteru ponizej poziomu, do ktérego projektuje sie
rozbidrke oraz cale miejsoe po rozbidrce, nalezy zasypaé piaskiem do poziomu terenu.
Zasypki zaggszozad warstwami o grubogei 0,25 - 0,30 m do ID > 5.

Etap XXII: Wywie£6 gruz oraz materialy z rozbidrki, wyréwna¢ i uporzadkowas teren po
rozbidree, zachownjgc istniejace drzewa i krzewy.

Zagospodarowsnie materialw z rozbiérki.

Posiadacz odpadéw powinien z nimi postepowaé w sposdb zgodny preepisami, zasadami

gospederowaniz odpadami orez wymogai ochrony Srodowiska. Materialy z rozbiérki powinay

byé segregowane w miejscu ich demontazu i selektywnie magazynowane, do czasu wywozu ich z

placu rozbiérki, Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w

sprawie katalogu odpad6w (Dz. U, Nr 112, poz. 1206), materiaty z rozbidrki przedmiotowego

obiektu, nalezq do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych

oraz infrastrakiury drogowe;.

W rezultacie prac rozbiérkowych, na placu rozbiérki budynku wymiennikéw ciepla, wraz z

estakadg technologiczng, wytworzone zostany nast¢pujgce rodzaje odpadéw:

17.01.01 — odpady betonu oraz gruz betopowy,

17.01.02 ~ gruz ceglany,

17.01.07 — zmieszane odpady z betonn, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementbw wyposazenia,

17.01.80 - usunigte tynki,

17.02.02 - szklo,

17.02.03 —tworzywa sztuczne

17.03.80 — odpadowa pepa,

17.04.05 — zelazo i stal, -

17.06.04 — materialy izolacyjne,

17.09.04 ~ zmieszane odpady z demontaiu inne niZ wymienione powyzej.

Z rozbi6rki powstang odpady obojgtne, nie powodujace zanieczyszczenia frodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzielié te, ktére mogg
podlegaé ponownemu wykorzystaniu (tzw. odpady wZytkowe), 2 pozostale beds podlegaly
skladowaniu, na skiadowisku odpadéw komunaluych,

Uwagi koicowe dotyczgce robét rezbiérkowych:

Do prowadzenia robét rozbidrkowych stozowany bedg wylacznie materialy i urzgdzenia,
posiadejgee odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, dopuszczsjgee do stosowania w
budownictwie.

W trakeie prowadzenia robét rozbidrkowych, zapewniony bedzie ciagly nadzér osoby,
posiadajgeej odpowiednie uprawnienia budowlane.

A4
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W trakcie prowadzouaych robét dokonywa biezgcej Ocenty stanu technicznego Pposzczegbluych
€ wiwmim-gpnhzebwylmnywaéninbgdmabemieczenja,

Zabrenia si¢ podczas prac rozbidrkowych Przebywania na i pod demontowanymi elementarni.
Zahaniasigsmnmdzeni.grmns stropach, schodachezyinnychczekiaehobichu.

Dopuszcza sie stosowanie i ‘teohnologiimmbldrknwej' nizpodmwdohmmmji pod
wumlﬁannnhowam;pl;zdwlim

Rozbiérka budynkn wymicanikéw clepla, w bezpodrednim sysiedztwie
e T e T

e y& ragrodenin
zdrowia jego udytkownikdy,

Wshzdwkiwykonnwcze:
Niniqimdohmmqg,mmw\vstumhwlmm Stalowej Woli, wraz z
whioskiem olenia na rozbi (nal

pmmdodowmm na iqn?ir::’le ezypm;sumé ¢ 0 posiadanym
Warunkie rozpoczpcia robét budow h

- Uprawoll:ocnimie si¢ decyzji o mmjfmm

.Wybnn]edzimihhﬂowy;

~Zaw185!l!nﬂenie axa!mnutmu-uhldowlanego Inspektorat Nadzom Budowlanegy)

Vi



Uwagal Zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 7.07.1994x. (Prawo Budowlane), wlaciciel, lub zarzgdea
obiektu budowlmego, Jest obowigzany pzzechowywaé przez okres istnienia obiektu, wezystkie

dokumenty i apracowania projektowe, zwigzane z budows.

Stalowa Wola du, 25,08.2014r. Opmcnw”}:
mgrinz. Marek Frof

upr. bud. K-19g,.uz~—-~-

mgr mz. srzegorz Dubik, "

upr. bnd‘\ -86/0?, zz__—
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Nazwa, adres i mumery ewidencyjne dzisltek, projektowanych obiektéw budowlanyeh:
Rozbiérka istnicjgcego budynku wymiennikow ciepla, wraz ze najdujacg sie w nim infrastrukturg
technologiczng.

Dziatka nr ew. 2741/198, w obrebie 3 — Stalowa Wola.

Inwestor:

TAURON Wytwarzanie Spétka Akeyjna
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice.
Newwa i adres jednostki projektowania sporzatzajgc) formacyy:
Pracownia Projektowa
BUDOFROM mgr in2. Marek Frof
ul. Wojska Polskiego 16A tel. kom. 665 700 585
37-450 Stalowa Wola tel., fax (15) 819 40 25
hitp://www.projektybudofrom.pl
e-mall: Mark.F@interia.p!
Autorzy opracowania: mgr inz, "5 ";"::;‘ enia
ut zawodowy imic i nazwisko | Nr (RRWHIRT o < [ Pogdpis i date fosc
Projektant mgr inz. Marek Frof K-190/02¢ 7 u k< v 1 |35 eoniar 0T n\=J
2 M A e, el
Wpls do centr|icN\N§OFIALEC
Sprawdzajacy mgr int. Grzegorz Dublk  (K-86/@r in2. Grzegérz Dulilk ’
Uprawnients budowdane do itowania | kiercid
robotarmi budowianymi bejeyra ""ﬂ i
lanstrukeying bujjowtane
-1 Avu_"llklyi i &S L1
FOR/AVONLBX2, 3660/DRANC, S503AIfH
Zlecenie Nr 2014/Z21796/PMT Stalowa Wola dn. 25.08.2014r.
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)

2)

3)

4)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich
realizacji:

Cale zamierzenie budowlane obejmuje rozbidrke budynku wymiennikéw ciepta.
Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych:

Budynek wymiennikéw ciepla, o konstrukcji stalowej, pokrycie niepalne — przeznaczony do
rozbi6rki.

Estakada technologiczna, o konstrukcji stalowej — przeznaczona do rozbidrki w II etapie.

Budynek rozdzielni elektrycznej, w bezposrednim sgsiedztwie budynku wymiennikéw ciepla,
czgbciowo murowany, czg§ciowo 0 konstrukgji stalowej, pokrycie niepalne.

Budynki produkcyjno — magazynowe i technologiczne, murowane, 0 konstrukcjach stalowych,
pokrycia niepalne.

Przewidywana skala i rodzaje zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z
poZniejszymi zmianami), przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg nastgpujace rodzaje
robét, ktdrych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagroZenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a W
szczegbinosci przysypania ziemia lab upadku z wysokogci:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia okreslono w (rozp. Mlz
23 czerwca 2003r.).

W trakeie rozbiérki nalezy przestrzegaé przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ml z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji rob6t szozegdinie niebezpiecznych, nalezy

przeprowadzié instrukta pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dn. 28 maja 1996r. W sprawie

szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,

poz. 285), w szczegblnoci uwzgledniajac:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie nichezpiecznymi przez wyznaczonso
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie placu rozbiérki.

Zagospodarowanie terenu rozbiérki wykonuje sig przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych wyznaczenie organizacji rachu na czas
wykonywanis robét,

- wykonania drég, wyjé¢ i przejéé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

- urzgdzenia pomieszezed higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia ofwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzegdzenia skiadowisk materiaféw i wyrobéw

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojezdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych Srodkéw transportowych,

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skiadowaé material6w, sprzgtu lub innych przedmiotow.

Drogi kemunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig rgcznego
przenoszenia ciezarw nie powinny mies spadkéw wigkszych niz 10%,

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé ofwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakemi zakazu.

Przejéeia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokodci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, ¢o najmnicj z jednej strony balustrady.

Wolng przestrzen pomigdzy deskg krawginikows a porgczg nalezy wypelnié w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane,
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem

e
Roboty zwigzane z podbyczeniem, sprawdzaniem, konscrwacjg i naprawg instalacji i urzadzer
elektrycznych mogg byé wykonywane wylgeznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sklsdowisk wyrobdw i materialéw lub
maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowictrznymi linjami -
elektroenergetycznymi tub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mnicjszej
niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15KV,

- 10,0 m ~ dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nic przekraczajacym 110 KV,
- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV,
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé sig na
niebezpieczna odleglost do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w

spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0s6b obstugujacych takic urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, ¢o najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed wruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czedei elektrycznych i
mechaniczaych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszezeniu,

W przypadkach zastosowania urzadzef ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach,

nalezy sprawdza ich dziatanie kazdorazowo pized przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzef elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

vudowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Tlosé wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

- 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadiu korzystania
z natryskéw,

-30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ..a” i,b”

Niezale2nie od ilogci wody okreslonej w pkt. ,.a”, ,b”, ,.c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 Ina

dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania

{teceny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szezeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzglgdow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 keal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet,

- wykonywane na otwartej ptzestrzeni w okrésie zimowym; za okres zimowy uwaz2a sig okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym:

- pr%y pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktdéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
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Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i

socjalne — szatnie (na odziez robocz j ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istnigjgcych na terenie budowy pomieszczes i urzadzefi

higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzqdzania w jednym pomieszezeniu szatni i Jadalni w przypadkach, gdy na terenie

budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigeej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzieine, zapewnisjace mozliwosé

przechowywanie oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

W pomieszozeniach higieniczno — sanitarnych mogg byé stosowane fawki, jako miejsca siedzace,

Jezeli sg one trwale przytwicrdzone do podioza,

Jadalnia powinna skiadaé si¢ z dwéch czedci:

- jadalni whasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgeych posilek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyf stolowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeni higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig

nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie rozbidrki powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materiatéw i wyrob6w.

Skiadowiska materialéw, wyrob6w i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgey mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sig Jub spadnigcia sktadowanych
wyrob6w i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialéw workowanych ulozone w warstwach kezyzowo do wysokodci nie przekraczajgcej 10
warstw,

Odlegloé¢ stoséw przy skladowanin materiatéw nie powinna by¢ mniejsza ni%:

- 0,75 m — od ogrodzenia fub zabudowar,

- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrob6w o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, wsporeze konstrukcje sieci trakeyjnej Iub ciany obiektu budowlanego
Jjest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie zs stosu utworzonego ze skiadowanych materietéw lub wyrobéw jest

dopuszezalne przy ukyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien byé regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Tlos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszezeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczeristwa pracy.

Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniaé doplyw éwieego powietrza,

Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyzigbienia fub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty budowlane — demontazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — demontaZowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obtysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzehni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych
na piyty balkonowe).

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robét
demontazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenig, tj. w obszarze réwnym rzutowi Przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kezdej strony o 6,0 m).
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Roboty demontazowe konstrukeji elementéw wielkowymiarowych mogg byé wykonywane ha
podstawie projektu rozbiorki oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji rozbidrid oraz ro dzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na gbmych ptaszczyznach écian, belek, shupow, ram lub kratownic oraz na
dwéeh nizszych kondygnacjach, znajdujgeych sig bezposrednio pod kondygnacija, na ktbrej
prowadzone sg roboty rozbiérkowe, jest zabronjone.

Prowadzenie demontazu elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odleglo$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewngtrznymi

czgéciami konstrukeji montowancgo obicktu budowlanego powinma wynosié, co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegblnodcei:

- przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obicktami budowlanymi a podwoziem
surawia lub wychylanis si¢ przez otwory W obiekeie budowlanym, skladowanie materialéw i
wyrobéw pomigdzy skrajnia surawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem Zurawia a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymezasowymi zabezpieczeniami.

Punkty §wietlne przy stanowiskach demontazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewnialy réwnomieme oéwietlenie, bez ostrych cieni i olénief 0s6b.

Blementy wielkowymiarowe mozna zwolnié z podwieszenia, po ich uprzednim polozenin

i zabezpieczeniu, W miejscn skiadowania,

W czasie demontazu, w szczegbinosci stup6w, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod

liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach wielkowymiarowych oséb, przedmiotéw,

materiatdw lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy,

znajdujace sig na wysokodei, co najmniej 1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny byt
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. -

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych écianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwary W écianach (drzwiowe, balkonowe, szybow déwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosceia wpadnigeia lub ogrodzié balustrads.

Przemicszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koficOwki

linki bezpieczefistwa do pomocniczej Yiny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na

wysokosci okolo 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przej $cia.

Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne

spadajacej osoby.

W preypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszezenia stapowiska pracy w pionie, linka

berpieczefistwa szelek bezpieczefistwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za

pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dtugosé linki bezpieczehstwa szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nic sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek

urzgdzeh samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencic spadania,

zwlaszoza aparatow bezpieczefisiwa lub pastw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajace 2 urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw

roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokodei za pomocg

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, ptzez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 mw przypadkach, w ktérych

wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony indywiduaine] przed upadkiem 2 wysokosci,
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Roboty rozbiérkowe.

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét rozbibrkowych:

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Przy regcznej iub mechanicznej rozbitrce elementéw stalowych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu rozbiérki.
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
t i :

- pochwycenie koficzyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brek petnej ostony nepedu),

- potrgcenie pracownika fub osoby postronnej tyzks koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgeych urzadzenia
mechaniczne preed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane,
cksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre§lone
W przepisach dotyczgeych systemu oceny zgodnosei.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane
na terenie budowy tylko wéwezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawea, uzytkujqcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchows lub
instrukeje obshugi tych maszyn Iub urzadzen.

Operatorzy tub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktbre nie posiadajg
kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6inych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogélne (,instruktaz 0g6lny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznenie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
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pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakiadzie pracy orez zasadami udgzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”’) powinien zapoznat
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie

diuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreflonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpujq szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powy#szy wymbg nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz

gilnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu rozbiérki powinny byé udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczgeiem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

#ycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostateczne]j znajomosci przepiséw oraz zasad

BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuijq

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozesi dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewlaéciwa ogélna organizacja pracy:
- nieprawidlowy podzia! pracy lub rozplanowanie zadat,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,



- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
- dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami Iub bez badari lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzeni na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér,

Przyczyny techniczne Powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewla$ciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedgce Zrodiem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznoéé czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgee,

- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

- brak Iub niewlasciwa sygnalizacja zagrozed,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlatciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialdw zastgpezych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materiainego:
- ukryte wady materislowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,
~ niewlagciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujsca pracownikami iest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnoéé srodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z
Przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywag i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i inmymi chorobamj Zwigzanymi z
warunkami rodowiska pracy,

- dbag o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezefi pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ §rodkéw achrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreglenia podstewowych wymagas bhp przy wykonywaniu Prac szczegblnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szezegblnej sprawnosdcei psychofizycznej
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kierownik budowy powinien podjaé stosowne érodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgey pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowis i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancii nie powodujacych takich zagrozes,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla 2ycia lub zdrowia pracownikéw, osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtoczmego wstrzymarnia prac i podjecia dzialan

w celu usunigeia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni

w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

Srodk6w ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych

$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wyst¢pujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokofci, uszkodzenie glowy, twarzy, weroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

‘tymi §rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U, z 1998r. Nr 21 poz. 94 z
pozn. zm.),

b) art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pozn., zm.),

¢) ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. ¢ dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122 poz, 1321 z pézn. zm.),

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz. 1256),

€) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285),

f) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szozegblnej sprawnosci psychofizycanej (Dz. U. Nr 62 poxz. 287),

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r, w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

h) rozporzadzenie Rady Ministréw 2 dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

1) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poin. zm,),

j) rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeiistwa i
higieny pracy podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

k) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Stalowa Wola dn. 25.08.2014r.
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJ

Nazwa obiektu budowlanago:
Rozbiérka istniejacego budynku wymiennikéw ciepla, wraz ze znajdujaca sie w
nim infrastrukturg technologiczng | techniczng.

Adres | numery ew. dziajek:
Dziatka nr ew. 2741/198, w obrgble 3 — Stalowa Wola,

Inwestor:

TAURON Wytwarzanie Spéika Akeyjna

Adres Inwestora;
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice,

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowiane® {zm. Dz. U. 22004 Nr 93 poz.888)
oswiadczam, 2e projekt budowlany dia wiw zadsnia inwestycyjnego, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej I jest kompletny z punktu widzenia ktéremu
ma sluzyé.

Projektant: $
. mygr inz. MAREK FRON
E;::f:‘kwlm mgr inZ. Marek Fros Upra&gf;nlgzi} . Lone do profoktowanla

nr uprawnien bud.: K-190/02 J— 2 T L °.CJ.aI:?»§:}
‘# Nr ewid. up R K-10T0D
N

ewid. POIIB - F M/BO/00472/05
pls do centr. rej. 3871/02/U7C

Sprawdzajqcy:
mgr inZ. Grzegorz Dubik
nr uprawnie’ bud.: K-86/02

Stalowa Wola, dn. 25.08.2014r.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-059 Rzeszéw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XT1.A.-7131/50/02 Rzeszdw, 2002 - 11-08

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pbin. zm./
oraz art.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw ,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / DZUNr5 poz42 z 2001r. i zm. Dz.U. Nr.23
po?_22122002r.loraz§4ust.2i§9ust.1 mzpomdzmxaMm:mGospodaﬂnPM
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. 2 pon. zm./ i art. 104 Kodcksu postgpowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.J, po ustaleniu, Z¢ spelnione
zostaly warunkiwzahwieprzygotpwaniazawodowegoomzpozloéeniuegmmhuna
uprawnieniahuﬂowlanezwynikianpozytywnym

Pan MAREK FRON
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 23 marca 1972r. w Stalowej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 190 /02

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

Od ninicjsze) decyzii shuZy odwolanic do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, 2a poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, W terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Marek Froi
ul. Poniatowskiego 63/28
37-450 Stalowa Wola

2.a/a
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WOJEWODA. PODKARPAGKT

354039 Roeszbw, skr, pocat. 357
. Groviwsidaka 13
ABJII-TIS16R02 Raesztw, 2002 06 - 17
DECYZIA
O NABANIT UPRAWNIEN BUROWLANYCH

Na podstawia art. 15 ust I gt A, vt 4, bR 04 it ) pls 2¥ e, 3kt & ustawvy 2 doks
7 lipes ¥554 1, Praousbadiowtune Ackst jodnolity: D, & N 106 gz 1126 2 380r. z pdgn. zm
oras. ark62 ustawy z & IS fEudnE 2000r & sonrsdeeh Ziwpdowysh grehivckider |
iedytierdw. Budovaitetwa oraz. wbanistw / Dek).Ne.5 pozd2 z 3. i mm Dall Nimw
poz.22| :zﬂamomﬂm.zinmlwmmmwﬂm
i Budovmiciwa £ dain 36 prmdsa. 1904 1. w sprawie ssecahsalugpeh fumdigji. tochniczayidh w
budowmiictwic Mz U. Ne § pe 38 2195 & § wr 04 Fadekay  pasignownniy
adtwdnistraayjncgs fekst jecnolity: Biz. Y. Nr 08 paz, 1071 22008, po ustalinin, S0 apelnidns




® POLSKA
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WIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© numerze waryRkacyjnym:
PDK-XP3-YTZ-LIN *

Pan Grzegorz Dubik o numerze ewldencyjnym PDK/B0O/0416/02
adres zamieszkania Killiiskiego 25, 37-450 Stalowa Woela

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnesci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31,

Z2atwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnege kwallfikewanege certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku prze2:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Pedkarpackiej Okrggowej lzby Infynieréw Budownictwa,

{Zgodnle ant. 5 ust 2 ustowy z dnla 18 wrzefnla 2001 1. o podpisie elektranicznym (Bz. Y. 2001 Nr 130 poz. 3450) dane w postaci
elsktronicane] opatrzone bezpiecznym

podplsem elektronicanym weryfkewanym przy pemocy watnego kwaltfikowanego certyfiatu sa
réwnowatne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumantam epatizonym pedplsaml widsnorgcznym.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawezlf 23 pOMAC] AUMETY wenyfikecyjnego zajwiadczenla na
stranle Poiskie] izby Intynlerdw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktuJqc sig 2 blureen wiaéciwe) Okregowe] 1zby Intynierdw
Budownictwe.
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Budynek wymienniidw clepla | estakada tachnologiczna , Sarka®.

lobre Tytut projektu Teuron Wytwarzanle S.A. Oddzial Blektrownia Stalowa Wola,
Przekladki instalacii elektrycanych i teletechnicznych,

— | Temat rysunku Opis techniczny
Projektowat Sprawdzi Nr rysunku Wydanle Data
| M. Wysodd M. Bazel 14-271.01 0 10.2014

Przedmiot i zakres opracowania

Tematem cpracowania jest projekt przektadek instalacli elektrycznych | telatechniczrych w obrgbie budynku wymiennikéw
cdlepia | fragmentu sﬁudyhaﬁndogmej.ﬂaﬂa'wﬁumn%uamaﬂ-omﬁdwwmmm Wola w
Stalowaj Woll.

Podstawa epracowania
Opracowanle wykonano na podstawle:
¢ Ziecenia na warunkach umowy nr 2014/721992/PMT,
¢ wizjl lokalnej na oblekde | notatid shutbowe] z dnla 08.08.2014r.,
¢ inwentaryzacii kabli elekdrycznych | teletechnicmych dostavezonej przez Zamawiajacego,
®  mapy terenu Tauron Wytwarzanie SA. — Oddziat Elekirownla Stalowa Wola 1 archiwalnych podkladdw budowlanych
oblektiw w zakresie opracowania,

®  akiualnych przepiséw | nomm,
*  aktualnych katalogl brarowe.

Charakterystyka oblektu — stan istnlejacy

Budynek wymiennikéw ciepia | fragment estakady technologicane bedace w zakresie opracowania znajdui sie potudniowo-
wschodnie czed terenu Tauron Wytwarzanie 5.A, — Oddziat Elektrownia Stalowa Wala w Stalowej Woll, W chwil obecnel, w
2wigzku z zaprzestanien produkcll garacej wody na potrzeby kopainictwa glarki budynek wymiennikéw depla oraz rurociagi na
estakadzie technologiczne] 54 trwale wylaczone z eksploatac)l | zakwalifikowane do wyburzenia, Przez budynek wymiennikéw
mmawmnwmmmmmmmdmmmmm
budynku czynne kable elektroenergetyeme 0,4k pradu zmiennego | 0,22kV pradu stalego oraz kable teletechniczne, N
Memlmmmmmeamemmom.wmmm
Swiattowdd. mmmdmmmmmmmquMMammmm
me@MM.MMW!MW!WMWMWM 19
271.05 oraz 14-271.06.

Charakberystyka oblektu — stan projeidowany
Aby zapewnlé dostawy energli elekiryczne) do urzadzen pozostajacych w eksploataci oraz aby zapewnié prawidiowe
mmnlemmhmlwmmhmzmmmmmimmmwnmw
mm&mmm.wm:dmmm&mlmmwzmmmkabﬂelel:hyanydﬂ
teletechnicznych zakiada sig mufowanie nowych oddnkéw kabh  Istnielacymi kablam,

Projaktowane trasy kabll elekiroenargetycanych pokazuiz rysunek 14-271.05.
Wzdluibudwkuwmimmmdephwhamh:budmhxmzdﬂdnldemvmmpmbbgamndkablowy,wktﬁrymna
MMMWMMqMMMnHWMMnIMMMNM,NSlizrmdujqcyd'lsle
w budynia aaldmznychamodsnﬂdpuﬂarowejPECdamlejsmmufowanlalmblmnmejplmjdrabirﬂekablowej
zamon o pozostajace] konsirukcfl wsporczej estakady:-Pe-dementaiu-fragmentu-estakady-Raley-wyionad-insiaing

Kabe! telefoniczny zostanle wycofany z tablicy krosowej 94A z budynku socjainego , Siarka® oraz z estakady | ulozony ponownle
do w/w tablicy w kanale kablowym obok estakady. Swiatiowdd laczony cbeanle w budynku filtréw dwinowych nalezy rowniaz
wycofat | z odpowiednim zapasem zmufowad go na pozostajgre] konstrukeji wsporcze] estakady. Projektowane trasy kabli
teletechnicznych pokazuje rysunek 14-271.06.
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Budynek wymiennikéw ciepla i estakada technologicana ,Siarka”,

i eﬁ'\/ Tyiul projektu "7 T Tauron Wytwarzanie S.A. Oddziat Elektrownia Stalewa Wola.
cqre,
Preekiadki instalacii elekirycznych | teletechnicznych.

Temat rysunku Opls technlczny
Projektowat Sprawdzit hr rysunku Wydanie Data
M. Wysacki . Bazel 14-271.01 O 106.2014
Wyiyczne prowadzenia prac

W tunelu kablowym przy budynku wymiennlkéw depla prowadzaceqo w strong budynku rozdzielni elektrycznych nalezy
zdemontowat: dwie skorodowane polki kablowe. Po oczyszezeniu i pomelowaniu istniejacych wspomikdw potek (1 x farba
podkiadowa, 1 x farba nawierzchniowa) w ich miejsce zarmontowad nowe zgodnle z rysunkiem 14-271.10. Kable
elektrosnergetyczne i teletechniczne ukladad na wspdinej pdlce kablowej 400mm. i mocowat przy utydu tasm metalowych.
Kable elektroenergetycznej pradu zmiennege | teletechniczne utoione na jedne) poice kablowe) nale?y fizycznie odseparowac od
sishle. Kable elekiroenergetyczne pradu statego umieécic na pbice kablowej 200mm. Na kabiach co 10m zatoiyé oznacznikl
grawerowane mocowane do kabll przy uzyciu tasm metatowych. Omacznik powinlen zawieraé co najmnie] typ kabla oraz
oznaczenie Frédia | celu. Mufy kablowe naledy wykonac na nowej pionowej trasie kablowej zamontowanej do zgodnie z
instrukcjami ich producentdw. Na tym odeinku kable pradu zmiennego, statego | pomiarowe nalezy rowniez fizycznle
odseperowat od Sieble. Speséb montazu pokazane na rysunku 14-271.1L. Uwaga! Na pozostalych pdlisach kablowych w
kanale kablowym znajduja siq czynne kable eleitroenergetyczne — podezes prowadzenia prac nalety zachowaé
ostroino$cl

Prace przy przektadkach Swiattowodu | kabla telefonicznego nalely uzgodnié ze sluzbam! Tauron Obsiuga Klienta Sp. z 0.0,
kidry zarzadza tymi Instalacjami. Laczenie odcinkéw widkien éwiatiowodowych kabla $wiatiowodowego bgdzie realizowane
poprzez wykonanie spawdw w skrzynce faczenlowej (mufie) umieszczonej wraz ze skrzynka zapasy Swiatlowodu na
pozostajace] konstrukedi wsporcze] estakady zgodnie 2 rysunkiem 14-271.12. Wszystkie spawans witkna Swiatiowadowe nalety
opisat w skrzynkach laczeniowych. Po wykonaniu spawdw i przeprowadzeniu nlezbednych pomiardw, mufe naleky uszczelnit.
Podejétia Swiatiowodu do mufy natery wykonac w rurach oshonowych zabezpieczajacych przed uszkodzenlem mechanicznym.
Wyloty rur nalezy dekdadnie uszczelnic {np. sltikonem), aby zapoblec dostawaniu sig wody do Iich wnetrza,

Dobér kabli elekiroenergetycemych | teletechnicznych, ochrona przedwporateniowa

W zwigzku z tym, e nowe odcinki kabll elekdroenergetycznych | teletechnicznych zostang wykonane prazy uzydu kabll tych
samych typow, a wkladki bezpiecznikowe w polach zasilajacych oraz diugasci kabii nie zmieniajy si¢, doboru kabli ze wagleddw
na diugotrwalg obcigzaino$é pradowa, dopuszezaing spadki naplgcla oraz sprawdzenia skutecznosc ochrony
przeciwporazeniowe] e przeprowadza sig. Dla zapewnienia bezpieczefistwa nalely dodatiowo wszystkie nowe poiki kablowe
trwale potaczyé z Instatacja uzlemiajacy w co najmnlej w trzech miejscach,

Po ulozeniu kabll § montaiu muf wykonad pomiary stanu izolach kabli, Po podaniu napigcla nalezy wykonaé pomiary
skutecznogel ochrony przeciwperazeniowe]. W obwodach, w khtrych jest to wymagane, wykonaé uzgodniente kolejnosd faz. Ze
wszystidch pomiaréw sporzadzié stosowne protokoly,
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STAROSTA
STALOWOWOLSKI
ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
Nr 882/2015 Stalowa Wola, dnia.02.02.2015 roku

{ = rejestru organu widaj

jsoego decyzje)
ABS.6740.6.1.2015.11.8W

DECYZJA
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 4 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2013 roku poz. 1409 péén. zm.! oraz na podstawie
art, 104 ustawy z dnia 14 czérwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
/ tekst jednolity Dz. U. z 2013 rok, poz. 267, péén. zm./, po rozpatrzeniu wniosku inwestora
z dnia 15.01.2015 roka,

udzielam pozwolenia

na budewe/ rozhibrke /wykensnie rebét-budowlanyoh

TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna Oddzial Elekirownia Stalowa Wola ul,
Energetykdw 13, 37-450 Stalowa Wola

nBudynku wymiennikdw ciepla wraz ze majdujgcq si¢ w nim infrastrukturg,
posadowionego na dzialce nr ew. 2741/198 w obrgbie 3 Centrum w Stalowej Woli przy
ul. Energetykdw 13%,

obiekt kategorii: - XVIII,

amorzy projekiu; Marek Fron posiadajgcy uprawnienia budowlone rr K-190/02 w specjainosci konstrukeyjno-
budowlanej, wpisany na listg cztonkéw Podkarpackiej Okrggowej Izby Indynieréw Budownictwa pod numerem
PDK/BO/0047/05,Grzegorz.  Dublk  posiadajgcy uprawnienia budowlane mr K-86/02 w specjainosci
konstrukeyino-budowlanej, wplsany na Hlste czlonkéw Podkarpackief Okregowej lzby Imynieréw Budownictwa
pod mimerem PDK/BG/0416/02,

z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust, 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy - Prawo budowlane:
1. Szczeglne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
- przed preystqpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé oznakowanie i ogrodzenie
terenu,
- do prac rozbidrkowych mozna przystapié dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje
w budynku zostaly odcigte od sieci,
- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami budowlanymi oraz sztukg
budowlang z uwzglednieniem przepiséw BHP,
- przy wykonywaniu robdt zachowaé kolejnosé wykomywania robdt budowlanych
okreslonych w projekcie budowlanym rozbidrki (etap I do etapu XXII)
-po riczeniu robot rozbirkowych uporzqdkowaé teren,

tors vl io.
6. Kierownik budews (rob6t) jest obowigzany prowadzié dziennik budewy—tub rozbiorki
oraz umieécié na budewie—lub rozbieranym obiekcie w widocznym miejscu tablice



informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 2741/198
2741/180 w obrebie 3 Centrum w Stalowej Woli.

Uzasadnienie

Whnioskiem, z dnia 15 stycznia 2015 roku TAURON Wytwarzanie Spotka Akcyjna
Oddzial Elektrownia Stalowa Wola ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola, wystapila
o0 wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbi6rke budynku wymiennikéw ciepla posadowionego
na dzialce nr ew. 2741/198 w obrebie 3 Centrum w Stalowej Woli przy ul. Energetykéw 13.

Do wniosku dolaczono wymagane art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane dokumenty, w tym:, projekt budowlany rozbiérki opracowany przez
‘Pracowni¢ Projektowg BUDOFROM mg inz. Marek Fron, ul. Wojska Polskiego 16A, 37-450
Stalowa Wola, a takze of$wiadczenie zlozone pod rygorem odpowiedzialnosci karne
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
pozwolenia nie wymaga rozbiérka budynkéw i budowli — nie wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz nieobjetych ochrong konserwatorskq o wysokosci ponizej 8 m, jezeli ich odleglosé
od granicy dzialki jest nie mniejsza niz polowa wysokosci, za$ zgodnie z preepisem
art. 31 ust. 2 tej samej ustawy rozbidrka obiektéw budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt. 1, wymaga uptzedniego zgloszenia wladciwemu organowi, w ktérym nalezy
okresli¢ rodzaj, zakres i spos6b wykonywania tych robét.

Z przedlozonych dokumentéw wynika, ze budynek wymiennikéw ciepla przeznaczony
do wyburzenia wraz z wewngtrznymi instalacjami technologicznymi i technicznymi, to obiekt
niepodpiwniczony, 2 pietrowy, o konstrukcji stalowej szkieletowej, kryty papa asfaltows.
Sciany zewnetrzne o konstrukeji stalowej oblozone plytami warstwowymi — obustronne blacha
trapezowa z rdzeniem z welny mineralnej. Budynek o wymiarach 19,34m x 38,50m
i wysokosci 29 m. Obiekt od strony wschodniej sasiaduje bezpoﬁredmo z budynkiem rozdzielni
elektrycznej przeznaczonej do dalszej eksploatacji. Wedlug zapisow zawartych w pkt. 12
projektu budowlanego ,,Budynek posiada wlasng, niezaleing konstrukcje i mote byc poddany
procesowi  rozbidrki. Rozbidrkae . budynku wymiennikéw ciepla, zlokalizowanego
w begpoSrednim sqsiedztwie budynku rozdzielni elektrycinej, odbedzie sig bez imgerencji
w jego konstrukcje i nie spowoduje uszkodzenia rozdzieini elektrycznej, a takie zagrolenia
2ycia lub zdrowia jego uiythkownikéw”,

W mys$l uregulowan prawnych zawartych w art. 42 Prawa budowlanego inwesfor jest
obowiqzany zapewnié: objecie kierownika rozbidrki oraz nadzoru nad robotami przez
osobg posiadajgcq uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, natomiast
Kerownik robdt jest obowiqzany: prowadzié dziennik rozbidrki; umiescié w widocznym
miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawiergjqce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia; odpowiednio zabezpieczyé teren rozbiorki. Ogloszenie, o ktérym
mowa w ust. 2 pkt. 2, stosuje sig do rozbiérki, na kidrej przewiduje sig prowadzenie robot
budowlanych trwajqcych dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej
20 pracownikéw , albo na ktérych planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni,

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak w rozstrzygnigciu decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za moim
posrednictwem w terminie 14 fzitio:)alnia jej dorgezenia.

YT

" (piccagé okragla) ' (pieczet imienna i podpis osoby upowaznidne] 8o \ydania decyzji)
AN




Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpooczeciza robét budowlanych,
na ktére jest wymagane pozwoleme nabudow¢, wla.&mwy organ nadzoru budowlanego eraz—pmeleama
: 5 £ cem, c0 najmniej na 7 dni

pxzed lch rozpoczqclem, do}qczajqc na plsnue

1} o$wiadczenie kierownika budewy (robdf), stwierdzajsce sporzadzenie planu bezpicczefistwa i

ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budaws-(robotami budowlanymi), & takze
méwmdczeme ] ktérym mowa w art 12 ust. 7 ustawy meo budowlane,

3) informacje zawierajgca dane zamieszozone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane,
Decyzia o pozwoleniu na rozbidrkeg wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 3 lat
od dnia, w kiérym decyzja ta stala si¢ ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas dhuzszy
niz 3 lata.

6,

ebewiozowei-lenzolly

Zgoduie z art. 22 ust.2 ustawy Prawo geodezyjne [ kartograficznej (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z dnia 17
maja 1989r, )} wiasSeicicl gruntu i budynku zobowinzany jest w terminie 30 dni do zgloszenia
wszelkich zmian objetych ewidencja gruntéw i budynkéw do wiasciwego Starosty,

Ojwiadczenie o zakoficzeniu rozbidrki nalezy zglosic do Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomodciami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podlednej 15 ( parter pokéj nr 13,
14, 15) celem wykreSlenia z ewidencji budynku podlegajgcego rozbidree,

Na 2gdanie Starosty osoby zglaszajgce zmiany sy zobowiszane dostarczyé¢ dokumenty geodezyijne,
kartograficzne i inne niezbgdne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw ( art. 22, ust.3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne),

Kto whrew przepisom art, 22 ust2 i 3, bgdac zobowigzany do zgloszenie zmian danych objetych
ewidencja gruntéw i budynkéw, nie zglosi ich do whasciwego organu w ciggu 30 dni od dnia powstania
zmian albo bedac obowinzany dostarczyé dokumenty niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidenciji
gruntéw i budynkéw nie dostarczy ich, - podlega karze grzywny (art. 48, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo
geodezyjne\i kartograficzne).

\

2 dniem 7/E%, 42571 podlega wykonaniv
dnio o2 OV S

Otrzymig:
1 x TAURON Wynwarzanie Spotka Akcyjna Oddzial Elekirownia Stalowa Wola
ul. Energetykow 13, 37-450 Stalowa Wola

3. aa

Do wigdomodci:

1 x Prezydent Miasta Stalowej Woli (art. 38. ust. | Prawa budowlanego)

! x Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli (art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. a) Prawa
budowlanego)

I x Gmina Stalowa Wola (§6 ust. 1 pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra Finanséw w sprawie informacji
podatkowych)



Zatacznik nr 3
»Szczegotowy harmonogram realizacji prac”

W ZAKIESIE CZOS O ... vt e e

(niniejszy zatacznik dostarcza Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy)



Zatgcznik nr 4

WZOR
»Protokotu odbioru cz¢$ciowego/
Protokét z koricowego odbioru Przedmiotu Umowy/Protokét odbioru Warunkowego*



ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna Nazwa firmy:
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w

Stalowej Woli

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH USLUG

Dotyczy: realizacji zadania pod nazwa:

W ZAKIESIE CZESCH ... v un it eet et e e e o et e e e e e e s e

Nr zaméwienia nadany w systemie IFS ..................
Nr umowy nadany w rejestrze umow TW S.A. ...

Sporzgdzony dnia ............................ (data sprzedazy)

Upowaznieni przedstawiciele obu Stron stwierdzaja, co nastepuje:

Na podstawie niniejszego protokotu odebrano/nie odebrano* nastgpujace rodzaje ustug:

Uerososhug Potracenia z

wykonanych tytutu wad Jakosé Uwagi
Nr Nazwa rodzajéw ustug w okresie trwalych wykonanych i zastrzezenia
rozliczeniowym ustug stron’
e2)
(zh
1 2 3 4 5 6
Bez uwag
1. | Wypeinia Zamawiajgcy*
Nazwa zadania: Protokot:
> czesciowy’
» korncowy*

» warunkowy
*

Kwota netto ............ccovviiiiiits PLN
(NETTO)

1. Zamawiajacy stwierdza, ze prace zostaly wykonane zgodnie/rie-zgodnie™ z zambwieniem oraz
z umowa i wnesi/nie wnosi* sie do nich zastrzezen. Protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie zadania stanowi podstawe do wystawienia faktury.

2. W razie stwierdzenia, Zze roboty zostaty wykonane nieprawidtowo w protokole odbioru nalezy
takze wskazaé wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunigcia. Protokét  odbioru,
w ktorym stwierdzono wadliwe wykonanie robét nie moze stanowi¢ podstawy do wystawienia

faktury.

* - niepotrzebne przekresiic.
' - w przypadku wigcej linii podaé powyzsze dane dla kazdej z nich (dopuszczalna jest inna forma podania tych informacji np. w postaci tabeli).
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Zatagcznik 5
~Zasady wspétdzialania Stron w zakresie prac budowlanych dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych”

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapoznania sig¢, stosowania i przestrzegania obowigzujacych u Zamawiajacego instrukc;ji
i innych regulacji wewnetrznych, a w szczegolnoéci ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy urzadzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.” - zwanej dalej
,JOBP” w jej aktualnym brzmieniu;

2) wykonania prac z najwyzsza staranno$cig, zgodnie z niniejsza Umowa, oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami a takze zasadami wiedzy technicznej w zakresie
przedmiotu Umowy, a w szczegélnosci z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych (Dz.U. 2013 r. poz. 492) oraz przepisami regulacje te wykonujacymi,
zmieniajgcymi lub zastepujacymi;

3) uzyskania od Zamawiajgcego dopuszczen i nadzoréw w przypadkach, gdy bedzie to
wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczen i nadzoréw ponosi Wykonawca
i jest on uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umowa.

2. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania robdt oraz usunigcia wad powinny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby - w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzarn umownych - nie zaktocaty pracy stuzb Zamawiajgcego.

3. Po ukonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé obiekt i teren wokot obiektu
i przekazaé go Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie projektu prac i urzadzen tymczasowych
o ile jest to wymagane. Akceptacja tych prac i urzadzen przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu
na odpowiedzialnos¢é Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia przed rozpoczeciem robdt osobom wskazanym
przez Zamawiajgcego do wspdipracy w ramach realizacji Umowy (zgodnie §20 Umowy) petne;j
listy osob przewidzianych do wykonywania zadai Umowy celem ich przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa, zapoznania z ryzykiem wystepujgcym w  poblizu urzadzenh
elektroenergetycznych oraz ustalenia zasad bezpiecznej pracy w poblizu urzadzen pod
napigciem. Powyzsze szkolenie odbedzie sig w lokalizacji Zamawiajacego. Koszt szkolenia
ponosi Zamawiajacy.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

a. wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy,

b. stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniajacych bezpieczenstwo Srodowiska
naturalnego; skutki ewentualnych wypadkéw przy pracy oraz chorob zawodowych
powstatych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy,

c. bezpieczne i zgodne z technologig wykonanie prac, jak réwniez ponosi skutki prawne
i finansowe szkod spowodowanych w zwigzku lub przy okazji wykonywania Umowy,

d. bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajgcych na terenie wykonywania prac,

e. dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich oston, ogrodzen, znakow
ostrzegawczych itp.

7. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy.
Obowiazek ten bedzie realizowany migdzy innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawce
do pracy tylko tych oséb, ktére:
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1) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazarn do wykonywania pracy
na zajmowanym stanowisku w zaktadzie Wykonawcy,

2) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

3) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,
sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyty Wykonawcy
o$wiadczenia o zapoznaniu sig z tymi informacjami,

4) otrzymaly i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $rodki ochrony
zbiorowej i $rodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chronigey przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysoko$ci. Sprzet, o ktérym mowa
ma by¢ sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
Zagrozeniami,

5) posiadajg odpowiednie kwallifikacje, w szczegélnosci wymagane niniejsza Umowa lub
wynikajgce z odpowiednich przepisow.

. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadza¢ kontrole brygad Wykonawcy w zakresie

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, jakosci wykonywanych
prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami
obowiazujacymi u Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ma prawo przerwaé prace brygad Wykonawey w przypadku stwierdzenia
niestosowania sprzgtu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepiséw
i zasad BHP.

Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej
sg pracownicy Zamawiajgcego, ktérzy legitymujg sie waznym $Swiadectwem
kwalifikacyjnym typu ,D" wydanymi przez komisje egzaminacyjne powotane przez Urzad
Regulacji Energetyki (URE).

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za skutki wykonywania pracy
w sposéb niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem
Z tego powodu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych
przypadkach wykonywania robét niezgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami ogéinymi,
instrukcjami i procedurami Zamawiajacego niezwiocznie po ich wykryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania informacji na temat wypadkéw przy pracy
oraz zdarzen wypadkowych, jakim ulegly osoby wykonujace Przedmiot Umowy do Dziatu BHP
Zamawiajacego bez zbednej zwioki, jednak nie pdzniej niz 48 godzin od chwili powziecia
wiadomosci o takim zdarzeniu. Po zakoriczeniu ustalania okolicznoéci i przyczyn wypadku
wykonawca przekazuje kserokopi¢ kompletu zgromadzonej dokumentacji do Dzialu BHP
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego, ze pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie,
ktorymi wykonawca postuguje sig przy wykonywaniu Umowy, nie bedg dochodzili od
Zamawiajgcego roszczen z tytutu wyrzgdzonych im szkéd w zwigzku lub przy okazji realizacji
przez Wykonawce czynno$ci powierzonych Umowsa. Odpowiedzialno$¢, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajacym dotyczy w szczegolnosci szkéd bgdacych wynikiem lub powstatych
przy okazji realizacji obowigzkéw okreslonych w Umowie, niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzkow Wykonawcy okreslonych w Umowie oraz obowigzkéw cigzacych na
Wykonawcy z mocy wewnetrznych regulaciji i powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
pracy, w tym regulacji bezpieczenstwa i higieny pracy.



15. W razie wystgpienia do Zamawiajacego z roszczeniem, o ktérym mowa w ustgpie

poprzedzajgcym, Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie Wykonawce w celu przedsigwzigcia
niezbednych czynnosci zmierzajacych do obezwtadnienia roszczenia bgdz zadoséuczynienia
przez Wykonawce zgloszonemu roszczeniu. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia
i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie
pokrycia ich przez Zamawiajgcego Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego
tytutu koszty lub straty.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 6
»Zasady wynagradzania”

1. Za prawidiowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe, odpowiednio (*):

-dla Czesci ..... zaméwienia:

w kwocie ... ztotych netto (sfownie: ...l ).
Do wynagrodzenia doliczona zostanie kwota podatku VAT w wysoko$ci: ......................
ziotych (stownie: ........................ ) wyliczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
tgczne catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy Wynosi .......................ccee..l. ztotych
brutto (stownie: ...................... ziotych), zgodnie z Formularzem wyceny stanowigcym

Zatgcznik nr 10 do Umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza platnosci czesciowe, przy czym platno$é czesciowa moze byé

dokonana jedynie po zrealizowaniu kompletu prac zgodnie z zakresami opisanymi
w Formularzu Wyceny stanowigcym Zatacznik nr 10 do niniejszej Umowy.

. W przypadku wystgpienia potrzeby realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, nie objetych

zakresem prac okreslonym w Zatgczniku nr 1, Strony przyjmujg nastepujgce sktadniki
cenotworcze (*):

- dla Czesci ..... zaméwienia:

a) stawka roboczogodziny .......... ziotych;

b) koszty posrednie Kp, liczone do: Rpea), S .......... %;

c) koszty zakupu materiatéw Kz, liczone do: M .......... %;
d) zysk kalkulacyjny Z, liczony do: Rpes), S, Kp .......... %.

Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe
lub zamienne bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 oraz sktadniki cenotwércze, o ktérych mowa

w ust. 3 sg stale i nie podlegaja zmianie przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje prace niewskazane bezposrednio przez
Zamawiajgcego, lecz konieczne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wielkosci, o ktérych mowa w ust.3 sg stawkami netto. Do wynagrodzenia Wykonawcy
obliczonego wedtug parametréw wskazanych w ustepach poprzednich doliczony zostanie
podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami.

(*) uzupei¢ odpowiednio do wynikéw postepowania przetargowego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 7
,Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zaplaty sktadek”

(niniejszy zatgcznik dostarcza Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia Umowy)
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Zatacznik nr 8
»Formy zabezpieczenia”

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy wnibst zabezpieczenie nalezytego

wykonania Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
odpowiednio:

-dla Czesci...... zamowienia:

W WYSOKOSCI .........cceeeiiiiiiinn, Ziotych (stownie: ..................coe ztotych) co stanowi
10% catkowitej wartosci brutto Umowy dla tej Czesci zaméwienia, zgodnie z ust.1 Zatacznika
nr 6 do Umowy.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione w formie .....................
.......................................... przed podpisaniem Umowy.

. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen

Zamawiajgcego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym roszczen z tytutu gwaranc;ji i rekojmi — w kazdym przypadku z uwzglednieniem odsetek,
kar umownych i kosztéw wykonania zastepczego.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie na rachunek bankowy Zamawiajgcego

w Banku: mBank S.A. nr rachunku 81 1140 1078 0000 2169 3800 3001 z adnotacja:
»Zabezpieczenie — Wyk. rozb. bud. wymiennikéw ciepta w Stalowej Woli, czes¢ .....
Nr ref. 2017/TW/TW/04132/S”.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na kitérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy, za date zwrotu zabezpieczenia w pienigdzu, uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie w formie niepienieznej jest zabezpieczeniem nieodwotalnym
i bezwarunkowym, ptatnym bez sprzeciwu na pierwsze pisemne zadanie (bez koniecznosci
akceptacji roszczen Zamawiajacego przez Wykonawce), sporzadzonym w jezyku polskim oraz
wystawionym przez instytucje gwarantujacg z siedzibg w Polsce lub za granica, lecz majaca
odziat w Polsce.

. Zabezpieczenie w formie niepienieznej sklada sie w oryginale w Biurze Koordynaciji

Rachunkowosci i Obstugi Finansowej w siedzibie TAURON Wytwarzanie Spoétka
Akcyjna, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, budynek B, pokéj 111, od poniedziatku do
piatku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 11:00 wraz
z potwierdzeniem, iz sktadany dokument podpisany jest przez osoby upowaznione do
reprezentowania podmiotu wystawiajacego zabezpieczenie.

Zabezpieczenie wnoszone w formie niepienieznej, jest sporzadzone i bedzie interpretowane
zgodnie z prawem polskim. Dodatkowo Wykonawca zapewnia, ze wszelkie spory zwigzane
z Zabezpieczeniem beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wtasciwy dla Zamawiajgcego.
Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej, Wykonawca przedktada dokumenty
potwierdzajace, iz sktadane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upowaznione do
reprezentowania podmiotu wystawiajgcego poreczenie lub gwarancje.

Tre$¢ Zabezpieczenia jak rowniez wybér Gwaranta uprzednio akceptuje Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy wynosi
100% wysokosci Zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 dla realizowanej czesci zaméwienia,
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z czego 70 % zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania przez
Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, przez co rozumie sie podpisanie
przez przedstawiciela Zamawiajgcego Protokotu odbioru kofcowego Przedmiotu Umowy bez
zastrzezen, a w przypadku odbioru z zastrzezeniem podpisanie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego notatki potwierdzajgcej prawidiowe usuniecie przez Wykonawce zastrzezen.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30% wysokosSci
zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zostanie zwrécone Wykonawcy po uptywie 15 dnia po
zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi za wady, a w przypadku réznej dtugosci okresu
gwarancji i okresu rekojmi - po uptywie 15 dni po zakonczeniu dtuzszego z tych okreséw.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany
jest do uzupetnienia zabezpieczenia w terminie 14 dni tak, aby w pelnym okresie wskazanym
w ust. 12| 13 powyzej obejmowato ono wielkosci tam wskazane.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji wykonania prac, jak réwniez wydtuzenia okresu
rekojmi i gwarancji oraz przedtuzenia terminu usuniecia usterek i wad powstatych w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt przedtuzy¢é
zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywajgcy czas przediuzenia.

Wykonawca w przypadku przedtuzenia okresu gwarancji - najpézniej na 14 (stownie:
czternascie) dni przed uptywem terminu waznosci posiadanego, dotychczasowego
Zabezpieczenia na okres gwarancji - jest zobowigzany na swoéj koszt do przediuzenia
istniejacego Zabezpieczenia albo ziozenia nowego Zabezpieczenia na czas przedtuzenia
okresu gwarancji. Niewypetnienie tego warunku daje Zamawiajgcemu prawo do skorzystania
z posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany zwrécic¢
Wykonawcy kwote odpowiadajgca wartosci, z jakiej skorzystat z posiadanego Zabezpieczenia:

a) po doreczeniu przez Wykonawce Zabezpieczenia na przedtuzony okres gwarancji,
badz tez,

b) po uplywie przediuzonego okresu gwarancji {pomniejszong o ewentualne wyptaty
roszczen), jezeli Wykonawca w ogéble nie dostarczyt Zabezpieczenia na przedtuzony
okres gwaranciji.

Wykonawca, w zalezno$ci od formy, w jakiej wniesie zabezpieczenie, pisemnie wskaze przed
planowanym terminem zwrotu zabezpieczenia, doktadny adres lub nr rachunku bankowego,

na ktory Zamawiajacy powinien dokonaé¢ zwrotu. W przypadku braku pisemnej informacji, o

ktérej mowa powyzej, Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje

i dotychczasowe dane Wykonawcy - w takim przypadku Zamawiajacy nie odpowiada za

aktualno$¢ danych dotyczacych Wykonawcy.

Y klauzula nieaktuaina w przypadku whiesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 9
Gospodarka odpadami

W rozumieniu Ustawy o odpadach Wykonawca bedzie wytwérca i posiadaczem odpadéw
powstajacych w trakcie realizacji zaméwienia - odpady powstajace w wyniku dziatan
zwigzanych z wykonywaniem umowy zostang zagospodarowane przez Wykonawce,
z wylgczeniem ztomu Zelaza i metali kolorowych.

. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia kompleksowej

gospodarki odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach oraz uregulowaniami obowigzujgcymi

u Zamawiajagcego, m.in.:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany odktada¢ odpady powstajace w toku prac objetych
przedmiotowg umowg w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Miejsca powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznakowanie powinno
dodatkowo zawiera¢ w szczegélnosci nazwe firmy Wykonawcy i rodzaje odpadow;

2) po zakonczeniu prac, w wyniku ktérych powstaty odpady Wykonawca bedzie zobowigzany
do zagospodarowania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz do przywrécenia
miejsca, w ktérym byly magazynowane do stanu przed magazynowaniem odpadéw;

3) Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazywania informacji o wytworzonych
i transferowanych odpadach powstajgcych w trakcie realizacji Umowy na terenie
Zamawiajgcego, poza miejsce ich wytwarzania. Informacja j.w. bedzie przekazywana po
zakonczeniu prac objetych umowa. Informacja bedzie przekazywana w formie arkusza
zawierajacego nastepujgce dane: rodzaj, ilo$¢ i warunki zagospodarowania. Arkusz
bedzie stanowiC integralng cze$¢ protokotu odbioru stanowigcego podstawe do
wystawienia faktury za realizacje prac.

4) wywozenie odpadéw bedzie nastgpowaé na podstawie kart przekazania opadéw lub
dowodow WZ/przepustek materiatowych zatwierdzonych przez upowaznionych
pracownikow Kierownictwa i Dozoru Zamawiajgcego w Elektrowni Stalowa Wola.

. Wytwércg i posiadaczem ziomu zelaza i metali kolorowych jest Zamawiajacy.

Odpady w postaci zlomu metali zostang przekazane w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego i stanowig jego wtasnos¢. Przekazywanie zlomu metali do magazynéw
odbywa sie na podstawie nizej wskazanych zasad:

1) Dostarczany ziom powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpady powstate w wyniku
przygotowywania ztomu nalezy zda¢ na sktadowisko odpadéw poremontowych) i spetniaé
wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, a zwlaszcza Rozporzadzenia Rady
(UE) Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.; Rozporzadzeniem Komisji (UE)
Nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. oraz Polskich Norm.

2) Segregacja powinna by¢ przeprowadzona, na co najmniej n/w podziat klas i rodzaje ztomu:
a) ziom stalowy:

o niestopowy kl.N-10 (kraty podestowe, katowniki, druty, blachy, itp.);
e niestopowy kI.N-5 (gr.6+80mm, w postaci profili, pretéw, itp.);
o stopowy ki.F-2 (kule i pierscienie miynowe);
o stopowy kl.D-2 (blachy, prety, rury itp. wykonane ze stali gat.15HM);
» stopowy kl.D-3 (blachy, prety, rury itp. wykonane ze stali gat. 10H2M);
o stopowy kl.D-5 (blachy, prety, rury itp. wykonane ze stali gat.16M);
b) ztom metali niezelaznych:
¢ miedzi kl.1.03.1 (druty z okablowan i uzwojen silnikéw pozbawione izolacji, itp.)
» miedzi kl.1.04.1 (cewki miedziane, uzwojenia w izolacji grafitowej, itp.)
» miedzi —silniki el. kl.1.04.3 (nierozmontowane silniki elektryczne)
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o mosigdzu 69-81proc.cu kl.1.07.1 (rurki mosigzne z uktadéw rurowych wymiennikow
ciepta);
o kabli i przewodow aluminiowych kI.8.02.3 (kable i przewody z zytg aluminiowg
w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.);
o ziom kabli i przewodéw miedzianych ki.8.01.3 (kable i przewody z zylg miedziang
w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.);
W przypadku trudnosci w ustaleniu wiasciwej klasy ztomu Wykonawca powinien zwroci¢ sig
do Zamawiajgcego, w celu uzyskania informacji dotyczacej zastosowania wiasciwej
klasyfikaciji.

3) Realizacja dostaw ztomu do magazynu w dniach roboczych (to jest od poniedziatku do
pigtku) w godzinach od 7.30 — 13.30.

4) Masa pojedynczego elementu nie powinna przekracza¢ 6 Mg oraz gabarytu okoto
1,0x1,5x 3,5 mb.

5) Wykonawca musi wyselekcjonowaé pojazdy, ktére bedg przewozity ztom celem jego
zwazenia - dla unikniecia potrzeby dokonywania kolejnych wazer pojazdu — oraz przekazac
Zamawiajgcemu wykaz wyselekcjonowanych pojazdow, zawierajgcy informacje na temat
ich marek, numerdw rejestracyjnych oraz wag.

6) Kazdorazowo ztom wazony bedzie na wadze Zamawiajgcego usytuowanej na terenie
Elektrowni. Z terenu rozbiérkowego ziom nalezy przetransportowaé¢ na wage na terenie
Elektrowni, wskazang przez Zamawiajgcego, celem zwazenia ztomu wraz z pojazdem.
Czynno$¢ niniejsza zostanie potwierdzona kwitem wagowym.

7) Czynnosci wazenia (zaréwno pojazdow jak i zZlomu) winny by¢ wykonywane w obecnosci
magazyniera i wspétudziale przedstawiciela Wykonawcy

8) W przypadku braku mozliwosci zwazenia (uszkodzona waga, etc.) dopuszcza sig
szacunkowe obliczenie / okreslenie ilosci dostarczanego ztomu.

9) Przewdz ztomu z wagi na pole odkiadcze magazynu zlokalizowane na terenie Elektrowni
i jego roztadowanie.

10) Transport technologiczny (z zatadowaniem na miejscu rozbiorki, zwazeniem na wadze
Zamawiajgcego zabudowanej na terenie Elektrowni wytadowaniem na placu sktadowym)
elementdéw zdemontowanych /ztomowanych/ konstrukgji stalowych do 4 km od miejsca
rozbiorki do miejsca sktadowania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



~WYKAZ ODPADOW wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy”

Rejestr ilo$ci i rodzajéw odpadéw wytworzonych na terenie instalaciji i
wytransferowanych przez Wykonawce poza teren instalacji TAURON Wytwarzanie

Spétka Akcyjna

— Oddzial Elektrownia Stalowa Wola

WIIWAIZAJGCY: ... ..o e e e e e

Nazwa i nr umowy/zlecenia :

Zestawienie za okres:

llosé g SROSOH]
Data llosé zagospodarowania***
wytworzenia Rodzaj przekazanych
Lp. odpadu** od:::u** odpadu® :y::': a:::::v{f odpadéw** Odzysk U;;‘::sazr‘I?:d
{miesiac, rok) [Mg] Mg] R 5
1
2

*

- hiepotrzebne skresli¢

** - informacje podaje wytwérca odpadu (Wykonawca) na podstawie ,Kart przekazania odpadu” lub ilosci

odpadow w przypadku odpadéw czasowo magazynowanych u Zamawiajgcego.

***- Wykonawca podaje sposdb odzysku lub unieszkodliwienia lub przewidziany sposéb odzysku Iub
unieszkodliwiania odpadow

Wykonawca prac

(data, podpis)

Osoba nadzorujgca realizacje

(data, podpis)




Zatgcznik nr 10
,Formularz oferty z Formularzem Wyceny”

(niniejsze dokumenty stanowa wyciag z oferty Wykonawcy)



