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Element etapu rozpoczęcie nie później niż
zakończenie nie 

później niż
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roboty technologiczne --- 30.11.2018

Załącznik nr 2 z 9 do SIWZ

Budowa sieci i przył ączy ciepłowniczych dla zespół budynków mieszkalnych  w Gdańsku ul. 
Guderskiego/Flisykowskiego etap 1 i 2.

Etap I

Od pkt. 1 
do pkt. 2

 Od pkt. 2 
do pkt. 4

Przyłącze 
od pkt. 3 

do bud. B1
Przyłącze 
od pkt. 4 

do bud. B3
Przyłącze 
od pkt. 4 

do bud. B2

Od pkt. 2 
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Od pkt. 5 
do pkt. 9

Przyłącze 
od pkt 7 do 

bud. B4
Przyłącze 

od pkt 8 do 
bud. B8

Przyłącze 
od pkt 9 do 

bud. B5

Przyłącze 
od pkt 6 do 

bud. B7

Przyłącze 
od pkt 9 do 

bud. B6

Etap II

Od pkt. 2 
do pkt. 5


